

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení prací pro akci**

„KPÚ Čeladná“

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

zastoupená ředitelkou

Ing. Hanou Konvičnou

Zástupce pro věci technické:

Adresa:

ul. 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

00020478

(dále jen „objednatel“)

a

2. AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zastoupen:

Ing. Luděkem Stříteckým, jednatelem

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno – Lesná

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná (dále jen KPÚ Čeladná) je provedení dodatečných služeb spočívajících v doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., včetně vytyčení pozemků a stabilizace lomových bodů, vyšetření lesních parcel.
2. Dodatečné služby vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro zpracovávání návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Čeladná.

Čl. II
Cena za dodatečné práce a doba plnění

1. Cena za provedení dodatečných služeb pro KPÚ Čeladná byla stanovena ve výši

2 439 700,- Kč bez DPH,

z toho

- | | |
|---|--------------------------|
| - doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby | 909 300,- Kč (bez DPH) |
| - zjišťování hranic pozemků neřešen. podle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. | 1 130 000,- Kč (bez DPH) |
| - vyšetření lesních parcel | 400 400,- Kč (bez DPH) |

2. Výpočet ceny za provedení dodatečných služeb je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Na práce uvedené v bodě 1 Čl. I tohoto dodatku se také vztahují ustanovení bodu 5 Čl. IV smlouvy o dílo.
4. Doba plnění pro provedení dodatečných prací je **26. 6. 2010**.
5. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne:
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu

.....
Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Výpočet ceny za provedení dodatečných služeb pro KPÚ Čeladná

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena v Kč/MJ (bez DPH) | Cena celkem v Kč (bez DPH) |
|---------------------------------------|---|--------|----------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 Přípravné práce | | | | | |
| 1 | Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace | 100 bm | 433 | 2 100,00 | 909 300,00 |
| 2 | Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., včetně stabilizace | 100 bm | 452 | 2 500,00 | 1 130 000,00 |
| 3 | Vyšetření lesních parcel, včetně stabilizace | 100 bm | 308 | 1 300,00 | 400 400,00 |
| Dodatečné práce celkem bez DPH | | | | | 2 439 700,00 |

Ve Frýdku-Místku dne: 05.01.2010
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu

.....
Ing. Luděk Střítecký,
jednatel