

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele č. 1 248-2020-544101, č. zhot. 201230681
ze dne 11.5.2020
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice
Tel.: xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel.: xxx
E-mail: [xxx](#)
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 10.1.2019.

a

Zhotovitel:

Jméno: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: **Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9**
zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
tel./fax: xxx / xxx

e-mail: xxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 5 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu víceprací – vzhledem ke klimatickým podmínkám (silné deště) je potřeba na polní cestě HPC2 a VPC10 vybudovat drenáže, které odvodní podmáčené konstrukční vrstvy. Zároveň se na těchto cestách nebudou na některých úsecích realizovat obrusné vrstvy z ACO11 v tl.4 cm. Tyto práce se budou realizovat do 30. 6. 2021.

Polní cesta HPC2:

- vybudování drenáží na levé straně po směru staničení v 0,314 km až 0,432 km. Svedení vody do kontrolní šachty v km 0,415 a převedení potrubím DN 200 pod komunikací do vodoteče.

Vedlejší polní cesta VPC10:

- vybudování drenáží po pravé straně cesty pro odvodnění přilehlého pole ve staničení ZÚ – 0,100 km, která bude u silnice na Komárov napojena do stávající šachty.
- osazení šachet, do kterých ústí drenáž u silnice na Komárov, lomovým kamenem a zpevnění betonem

Vícepráce:

Bez DPH činí	177 390,88 Kč
DPH 21%	37 252,08 Kč
Celková cena vč.DPH	214 642,96 Kč

Z toho:

Objednatel č. 1 uhradí:

Bez DPH činí	86 326,86 Kč
DPH 21 %	18 128,64 Kč
Celková cena vč. DPH činí	104 455,50 Kč

Objednatel č. 2 uhradí:

Bez DPH činí	91 064,02 Kč
DPH 21%	19 123,44 Kč
Celková cena vč. DPH činí	110 187,46 Kč

V článku III Cena díla se mění odst. 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí	15 750 365,70 Kč
DPH 21 %	3 307 576,80 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	19 057 942,50 Kč

Z toho:

Objednatel č. 1 uhradí:

Bez DPH činí	6 607 300,75 Kč
DPH 21 %	1 387 533,16 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 994 833,91 Kč

Objednatel č. 2 uhradí:

Bez DPH činí	9 143 064,95 Kč
DPH 21 %	1 920 043,64 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	11 063 108,59 Kč

Oceněné soupisy víceprací jsou přílohou tohoto dodatku.

2. V čl. IV Platební podmínky se bod 4 mění takto:

Objednatelé uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí v souladu se změnou termínu dokončení částí stavby dodatkem č. 4, a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č. 1 potvrzené soupisy provedených prací. Faktury prací předaných do 30.11.2020 budou doručeny objednateli č. 1 nejdéle do 3.12.2020. Konečné faktury budou doručeny objednateli č. 1 nejpozději do 15.7. 2021.

3. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je dále posun termínu dokončení prací na základě současných nevhodných klimatických podmínek.

V článku V Doba plnění smlouvy o dílo se mění bod 1 a v bodě 5 písm. c., d. a e. takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2021

5. c.	Termín dokončení stavebních prací:	30.06.2021
5. d.	Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně:	30.11.2020
5. e.	Termín předání a převzetí díla:	30.06.2021
a)	Termín předání a převzetí dokončených částí díla:	30.11.2020
	✓ SO 101 Polní cesta HPC1 – investor ŘSD	
	✓ SO 102 Polní cesta HPC2 – investor SPÚ	

(součástí předání nebude vrchní část z obrusné vrstvy z ACO11 v tl 4 cm ve staničení 0,586 km – 0,668 km, tj. v délce 82 m, šíře 3,5 m)

- ✓ SO 103 Polní cesta VPC1 - část 1 – investor SPÚ
- ✓ SO 104 Polní cesta VPC1 – část 2 – investor ŘSD
- ✓ SO 105 Polní cesta VPC1 – část 3 – investor ŘSD
- ✓ SO 107 Polní cesta VPC3 – investor ŘSD
- ✓ SO 109 Polní cesta VPC10 – investor ŘSD
(součástí předání nebude vrchní část z obrusné vrstvy z ACO11 v tl 4 cm ve staničení 0,617 km – KÚ v délce 195 m, šíři 3,5 m)
- ✓ SO 110 Polní cesta VPC22 – investor ŘSD
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla v r. 2020)

b) Termín předání a převzetí díla: 30.06.2021

- ✓ SO 102 Polní cesta HPC2 – investor SPÚ
(dokončení části z obrusné vrstvy z ACO11 v tl 4 cm ve staničení 0,586 km – 0,668 km, tj. v délce 82 m, šíře 3,5 m)
- ✓ SO 109 Polní cesta VPC10 – investor ŘSD
(dokončení části z obrusné vrstvy z ACO11 v tl 4 cm ve staničení 0,617 km – KÚ v délce 195 m, šíři 3,5 m)
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla v r. 2021)

4. V roce 2020 budou fakturovány veškeré provedené práce, včetně víceprací. Na rok 2021 se přesune fakturace obrusné vrstvy z ACO11 v tl. 4 cm u Polní cesty HPC2 a VPC10:

Polní cesta HPC2: na cestě se v roce 2020 nebude realizovat obrusná vrstva z ACO11 v tl. 4 cm ve staničení 0,586 km – 0,668 km, tj. v délce 82 m, šíře 3,5 m z důvodu promočených a vlnících se štěrkových vrstev.

Na rok 2021 se přesouvá realizace obrusné vrstvy v délce 82 m (staničení 0,586 – 0,668): $82 * 3,5 = 287 \text{ m}^2$ cena: $287 * 168 = \mathbf{48\ 216,- \text{ Kč bez DPH}}$

Vedlejší polní cesta VPC10: na cestě VPC10 se nebude v roce 2020 realizovat obrusná vrstva z ACO11 v tl 4 cm ve staničení 0,617 km – KÚ v délce 195 m, šíři 3,5 m, z důvodu promočených a vlnících se štěrkových vrstev.

Na rok 2021 se přesouvá realizace obrusné vrstvy v délce 195 m (staničení 0,617 – konec k.ú) $195 * 3,5 = 682,5 \text{ m}^2$ cena: $682,5 * 168 = \mathbf{114\ 660,- \text{ Kč bez DPH}}$

5. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je dále v čl. V Doba plnění odstranění bodu 8 Dílo zhotovitel předá objednateli č. 1 po vydání kolaudačního souhlasu.

6. V čl. IX Provedení a předání, převzetí díla v části týkající se předání a převzetí díla se ruší podmínka vydaného pravomocného kolaudačního souhlasu pro přijímací řízení.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele č. 1:

V Pardubicích dne 27.11.2020

Za zhotovitele:

V Praze dne 26.11.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.

Za objednatele č. 2:

V Pardubicích dne 27.11.2020

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR