

**DODATEK Č. 2**  
**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 583-2020-544101**  
**ze dne 27.7.2020**  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
**Adresa:** Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice  
Tel.: xxx  
E-mail: m.dolezal@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**  
**Jméno:** **Ekostavby Brno, a.s.**  
**Sídlo:** U Svitavy 2, 618 00 Brno  
zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva  
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva  
Lýdie Zájedová, místopředseda představenstva  
tel./fax: xxx  
e-mail: [xxx](mailto:xxx)  
ID DS: tdscd9v  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
xxx  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - venkov  
číslo účtu: 36302641/0100  
IČO: 469 74 687  
DIČ: CZ469 74 687 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.  
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 5 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

### **Čl. I Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu víceprací – na základě skutečností zjištěných po odkrytí krajnice bude ve staničení 0,00705 až 0,11506 provedena druhá řada přídlažby z lomového kamene nasucho. Zbývající část bude dosypána šterkodrtí (recyklátem) z důvodu zpevnění krajnice.

#### **Vícepráce:**

<b>Bez DPH činí</b>	<b>112 388,85 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>23 601,66 Kč</b>
<b>Celková cena vč.DPH</b>	<b>135 990,51 Kč</b>

V článku III Cena díla se mění odst. 4 takto:

<b>Celková cena za provedení díla:</b>	
<b>Bez DPH činí</b>	<b>1 512 725,58 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>317 672,37 Kč</b>
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>1 830 397,95 Kč</b>

Oceněné soupisy prací jsou přílohou tohoto dodatku.

2. V čl. IV Platební podmínky se bod 3 mění takto:  
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí v souladu se změnou termínu dokončení částí stavby dodatkem č. 2, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelům potvrzené soupisy provedených prací. Faktura prací předaných do 30.11.2020 bude doručena objednateli nejdéle do 3.12.2020.

3. V čl. V Doba plnění smlouvy o dílo se mění bod 1 a v bodě 4 písm. c. a d. takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2020

4. c.	Termín dokončení stavebních prací:	30.11.2020
4. d.	Termín předání a převzetí díla: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	30.11.2020

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

V Pardubicích dne 30.11.2020

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

V Brně dne 30.11.2020

.....  
Ing. Jiří Pavlíček  
předseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.

.....  
Ing. Libor Vajík  
Místopředseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.