

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 8. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVĚŠICE U PŘEROVA

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Bc. Erik Gajdošík, Mgr. Vítězslav Pešl
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	Xxxxx, xxxxx
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu Brno
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek**, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to u dílčích částí:

Navýšení počtu MJ:

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění počet MJ z původních 15 MJ na **21 MJ**
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na **41 MJ**

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	1 000	6 000
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	1 200	31 200
Celkem					37 200

Hodnota změn činí 37 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Snížení počtu MJ:

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet MJ z původních 15 MJ na **0 MJ**

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500

Hodnota změn činí 22 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla navýší o 14 700 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku Přípravné práce

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 11. 2020	31. 1. 2021
3.4.	Přípravné práce	30. 11. 2020	31. 1. 2021
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2021	31. 7. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.4.2021	31. 7. 2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2021	31. 7. 2021

Odůvodnění:

Na základě projednávání návrhu plánu společných zařízení na jednáních sboru zástupců došlo ke zpřesnění počtu MJ u dílčích fakturačních celků 3.5.i.a), 3.5.i.b). Z důvodu zajištění smlouvy o dílo na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu je nutná úprava termínů dokončení dílčích fakturačních celků 3. 5. 1, 3.5.i.a) a 3.5.i.b), které jsou na tento průzkum vázány.

Z důvodu omezení některých činností SPÚ, KP v Přerově a zpracovatele v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu pandemie způsobenou virovou nákazou Covid 19, je rovněž nutná změna termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 3. 4. 5. a současně celého hlavního celku Přípravné práce.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	474 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	357 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	58 850 Kč
Celková cena díla bez DPH	890 600 Kč
DPH 21%	187 026 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 077 626 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 585-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003944 a č. zhotovitele: 106-3076-019, uzavřená dne 6. 8. 2019, ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

V Olomouci dne 29.10.2020

Za zhotovitele:

V Brně dne 29.10.2020

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,

jednatel

Za objednatele č.2:

V Brně dne 25.11.2020

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lověšice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	22	800	17 600	31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	1 000	109 000	31.5.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	68	2 500	170 000	31.8.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	109	800	87 200	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	107	750	80 250	31. 1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					474 050	31.1.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	107	1 400	149 800	31.7.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	1 000	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	1 200	49 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	107	1 100	117 700	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					357 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	107	550	58 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					58 850	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	474 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	357 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	58 850 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	890 600 Kč
DPH 21% v Kč	187 026 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 077 626 Kč

V Olomouci dne 29.10.2020

V Brně dne 29.10.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel

Za objednatele č. 2: 25.11.2020

.....
Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.