

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na provedení prací pro akci**

„KPÚ Čeladná“

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

zastoupená ředitelkou

Ing. Hanou Konvičnou

Zástupce pro věci technické:

Adresa:

ul. 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IC:

00020478

(dále jen „objednatel“)

a

2. AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zastoupen:

Ing. Luděkem Stříteckým, jednatelem

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno – Lesná

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IC / DIČ:

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná (dále jen KPÚ Čeladná) je změna doby plnění ucelené části 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, mapové dílo a aktualizace postupu realizace pozemkové úpravy podle protokolu z jednání o změně termínu plnění díla ze dne 14.2.2012.
2. Doba plnění uvedená v Čl. V smlouvy o dílo, ucelená část 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, mapové dílo a aktualizace postupu realizace pozemkové úpravy (fakturační celky 3a, 3b, 3c) se mění takto:

Termín ukončení - 4 měsíce od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstává v dalších částech beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 14.2.2012

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu

.....
Ing. Luděk Střítecký, jednatel