

### **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

#### **na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čeladná**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **1. Objednatel:**

**ČR – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,**

**Pobočka Frýdek-Místek**

Zastoupený:

Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím pobočky  
Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Skotnica

V technických záležitostech oprávněn jednat

Styčná adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

a

##### **2. Zhotovitel:**

**AGROPROJEKT PSO s r.o.**

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
společnosti

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

41601483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je:

1. Zadání dodatečných služeb, nezbytně nutných pro další postup v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Čeladná, zahrnutých do nově vytvořeného fakturačního celku „**FC 2c – Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv...**“, který se zařazuje do ucelené části č. 2 – „Návrhové práce“ dle Čl. V smlouvy o dílo (dále jen „SoD“).

Termín plnění fakturačního celku FC 2c se sjednává na **30. 11. 2020**.

Cena za výše uvedené dodatečné služby, zařazené do FC 2c, byla sjednána tímto dodatkem ve výši **1 715 850,- Kč** bez DPH.

2. Postup plnění fakturačního celku FC 3b „Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI, GP“, který se sjednává tímto dodatkem takto: Termín předání FC 3b katastrálnímu úřadu (KÚ) ke kontrole je stanoven do **31. 3. 2021**. Patříčnou dokumentaci FC 3b předá zhotovitel objednateli bezodkladně po ukončení kontroly KÚ. Fakturace FC 3b bude provedena po jeho předání objednateli.
3. Termín plnění fakturačního celku FC 3c „Postup realizace KoPÚ – aktualizace plánu PSZ na základě schváleného návrhu“, který se tímto dodatkem sjednává na **31. 3. 2021**.
4. Termín plnění fakturačního celku FC 3a „Vytyčení a zaměření lomových bodů pozemku dle návrhu KoPÚ a stabilizace lomových bodů pozemků“, který se stanovuje tímto dodatkem takto: Ukončení nejpozději do **30. 11.** roku následujícího po roce, v němž dojde k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Hlavním důvodem k sjednání tohoto dodatku je zhotovení nezbytně nutných dodatečných prací (odst. 1, Čl. I dodatku), nepostradatelných ke zdárnému dokončení díla. Dodatečné služby jsou důsledkem toho, že od termínu nabytí právní moci Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k. ú. Čeladná (15. 7. 2017) je v řešeném území pozemkovým úřadem průběžně vyhodnocováno a schvalováno značně nadstandardní množství dílčích záměrů účastníků řízení o KoPÚ v Čeladné, vyžadujících nezbytné aktualizace patřičných podkladů za účelem zapsání korektního a kvalitně zpracovaného díla do katastru nemovitostí v průběhu roku 2021.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Skotnica  
vedoucí pobočky Frýdek-Místek

Ing. Zdeněk Střítecký  
jednatel