

## Dodatek č. 11

ke SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 36-2016 -523206 ze dne 31. 12. 2015

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Tel.: +420 702 167 665  
E-mail: d.benesovska@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH

### a

**Zhotovitel:** **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČ: 416 01 483  
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele 36-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. smlouvy o dílo č. objednatele 36-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Valtrovice (dále jen „smlouvy“)** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1 smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných** jednotek v rámci zpracování **hlavního celku 3.4.** Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

U hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dojde ke snížení počtu MJ z původně sjednaných 400 nově na 234, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **116.200,- Kč bez DPH.**

**Hodnota méněprací podle dodatku č. 11 tak činí 116.200,- Kč bez DPH.**

**Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek FC2 - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek FC3 - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek FC4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2.121.120,- Kč</b>
DPH 21%	445.435,20 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2.566.555,20 Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 36-2016-523206 ze dne 31. 12. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 27. 11. 2020

V Brně dne

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Valtrovice - dodatek č. 11

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	x	x	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	640	x	x	15.10.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	x	x	31.12.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	146	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	30.6.2018
	Aktualizace dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ	ks	1	x	x	31.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	635	x	x	28.2.2017
	Rozbor současného stavu - změna obvodu	ha	2	x	x	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	635	x	x	30.6.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - změna obvodu	ha	2	x	x	31.8.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	635	x	x	30.11.2017
	Vypracování plánu společných zařízení - změna obvodu	ha	2	x	x	15.10.2018
	Aktualizace plánu společných zařízení	ks	1	x	x	15.10.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	75	x	x	31.10.2017
	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - změna obvodu	ha	2	x	x	31.8.2018
	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - změna obvodu - vícenáklady	ha	2	x	x	31.8.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	67	x	x	31.10.2017
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - změna obvodu	100 bm	5	x	x	31.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	x	x	31.10.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	616	x	x	15.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	<b>ha</b>	<b>616</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	<b>100 bm</b>	<b>234</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 121 120 Kč</b>
DPH 21% v Kč	445 435,20 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 566 555,20 Kč</b>

Ve Znojmě dne 27. 11. 2020  
Za objednatele:

V Brně dne  
Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel