

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 761-2018-544101 ZE DNE 13. 7. 2018

(dále jen „*dodatek*“)
uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Záleský, vrchní referent, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	m.zalesky1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
Zastoupen:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Gregor - jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	W9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ 25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.2. smlouvy o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení následujících dílčích části takto :

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 31.3.2021 na **30.7.2021**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.10.2021 na **28.2.2022**

Důvodem pro prodloužení termínů je nepříznivý vývoj epidemiologické situace v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a vyhlášený nouzový stav od 5.10.2020 po současnost. Na základě vládních opatření došlo k pozastavení některých činností a nemohla být uskutečněna naplánovaná jednání.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 2.12.2020

V Hradci Králové dne 26.11.2020

Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Gregor - jednatel

Příloha : Upravený položkový výkaz činností