

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 59-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 7/2017 ze dne 23.

1. 2017 na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy
Adresa: Ing. Libor Sabáček, odborný rada
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.: xxx
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části **3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** nově do **28.2.2021**.

Důvodem k prodloužení termínu je skutečnost, že v důsledku druhé vlny epidemie onemocnění COVID 19 byl dne 5.10.2020 vyhlášen nouzový stav, který výrazně omezuje a zpomaluje projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky.

Termíny ostatních dílčích částí SOD zůstávají beze změny.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 2.12.2020

V Pardubicích dne 1.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel
Geovap, spol. s r.o.