

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – dodatek č. 2
o obstarání záležitostí příkazce – výkon koordinátora BOZP pro stavbu
„Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. - polní cesty C2b, C4 a HS102“

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

IČ: 25394983

DIČ: CZ25394983 je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: 31. března 1998

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1649781379/0800

Telefon/fax:

E-mail:

ID DS: rfedjsv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851

(dále jen „příkazník“)

Čl. I**Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo**

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě na výkon a provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) v rozsahu dle Čl. II, odst. 2.1. a 2.2. a Čl. III Příkazní smlouvy (dále jen „činnosti koordinátora BOZP“) pro stavbu „Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. - polní cesty C2b, C4 a HS102“ (dále jen „stavba“) je změna termínu předání a převzetí díla a změna doby trvání příkazu.
- 1.2 Změna termínu předání a převzetí díla a změna doby trvání příkazu se mění z důvodu omezení provozu na úřadech dle vládou České republiky vyhlášeného nouzového stavu na základě zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
- Čl. II bod 2.3 se mění takto:
Předpokládaná doba realizace stavby je 15. 4. 2020 – 31. 8. 2020, termín předání a převzetí díla je po dokončení stavby, po výsadbě doprovodné zeleně, po odstranění vad a nedodělků a po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu – předpoklad 30. 11. 2020. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. IX a Čl. XI. této smlouvy.
- Čl. IV bod 4.1 se mění takto:
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě do doby odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání stavby.
- 1.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II**Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení, a každé z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah původní Příkazní smlouvy zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27.11.2020

V Ostravě dne 27.11.2020

(příkazce)

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

(příkazník)

Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva