

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 22. 08. 2018, včetně dodatku č. 1

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2018, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v**

k. ú. Šenov u Nového Jičína, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Šenov u Nového Jičína je **přerušení (pozastavení) prací uvedených ve smlouvě o dílo.**

Pobočka Nový Jičín obdržela dne 12. 10. 2020 vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, které se týká probíhající Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „Aktualizace č. 2 ZÚR MSK“) tzv. zkráceným postupem ve smyslu ust. § 42b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Předmětem této aktualizace je mimo jiné koridor územní rezervy D502 pro přeložku silnice I/57-Kunín-Šenov. V návrhu výše uvedené aktualizace je koridor zapracován dle územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku Kunín-Šenov-Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018“ a vymezen jako návrhový. To znamená, že na rozdíl od územní rezervy je možno stavbu po nabytí účinnosti aktualizace umístit.

Z těchto důvodů je nezbytné přerušit práce na probíhajících komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Šenov u Nového Jičína a pokračovat v nich až po vydání výše zmíněné aktualizace. V opačném případě by bylo nutné z velké části pozemkové úpravy přepracovat a tím zbytečně vynaložit další finanční prostředky.

Výše uvedené informace předal členům sboru zástupců i místostarosta Obce Šenov u Nového Jičína pan JUDr. Karel Třetina na jednání sboru zástupců dne 6. 10. 2020 a rovněž navrhl přerušení prací na probíhajících pozemkových úpravách do doby vydání Aktualizace č. 2 ZÚR MSK. Všichni členové sboru zástupců s tímto návrhem souhlasili.

Na základě uvedených skutečností **se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k SOD, jehož obsahem je přerušení (pozastavení) prací, do doby vydání Aktualizace č. 2 ZÚR MSK, a to ode dne podpisu tohoto dodatku.**

Po vydání Aktualizace č. 2 ZÚR MSK **objednatel písemně do dvou měsíců vyzve zhotovitele k pokračování prací. Na základě této výzvy objednatele pak smluvní strany sepíší nový dodatek, který stanoví nové termíny ukončení a předání zbývajících fakturačních celků za účelem dokončení díla.**

2. Smluvní strany souhlasí, že po dobu přerušení (pozastavení) prací nebudou mezi sebou uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (např. účelně vynaložené náklady, sankce, záruky).

ČI. II

Ostatní

1. Dále se upravuje odstavec 10.10 smlouvy o dílo následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se taky dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27.11.2020

V Olomouci dne 24.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Petr Liška
jednatel společnosti