

## DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,  
číslo smlouvy objednatele: 1397-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

### „KoPÚ Lukavice“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KoPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KoPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
<b>Adresa:</b>	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz">pardubicky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetales Chrudim s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ales Kubát
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxx</a>
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
<b>Číslo účtu:</b>	1226873319/0800
<b>IČO:</b>	27545857
<b>DIČ:</b>	CZ27545857
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lukavice je změna obvodu řešeného území a prodloužení termínu u hlavních celků 3.2. Návrhové práce a 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Důvodem pro změnu obvodu řešeného území a posun termínů je řešení námitek vlastníků, podaných v rámci vystaveného návrhu.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u níže uvedené dílčí části a hlavních částí takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace	<b>do 28. 02. 2021</b>
3.2. Návrhové práce	<b>do 31. 05. 2021</b>
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	<b>do 30. 09. 2023.</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 9.12.2020

V Chrudimi dne 8.12.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
Geodetales Chrudim s.r.o.