

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 837-2013-544101 ze dne 17.12.2013

„KoPÚ Hluboká u Skutče“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Tel.: 466 742 723
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Tel.: Lenka Kříčenská, vrchní referent Pobočky Chrudim
e-mail: l.kricenska@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./fax: xxx
e-mail: xxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČ/DIČ: 15049248 / CZ15049248
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, pod č.j. C.234

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Hluboká u Skutče jsou méněpráce u fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem u fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ ke snížení počtu měrných jednotek z původních 170 MJ na **3 MJ** fakturovaných a u Stabilizace hranic pozemků ke snížení počtu měrných jednotek z původních 250 MJ na **12 MJ** fakturovaných. V souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti tohoto dodatku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedené změně:

V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Konečná rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	297 830,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	277 800,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	87 100,-Kč
Celková cena bez DPH	662 730,-Kč
DPH 21 %	139 173,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	801 903,80 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

V Pardubicích dne 10.12.2020

V Pardubicích dne 10.12.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1: konečný položkový výkaz činností