

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101

I. Strany dodatku

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký
Kraj, Pobočka Semily

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : semily.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.
s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo: J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Alešem Černým, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Aleš Černý, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxx zeměměřický inženýr

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: Xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1583

**Osoba odpovědná (úředně
oprávněná) za zpracování návrhu
KoPÚ:** xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. **833-2018-541101** uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rakousy, bod 3.4.3. ve znění dodatku č. 2

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3 doplnění	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	4 000	52 000	31.1.2021

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3 doplnění	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	4 000	64 000	31.1.2021

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v návaznosti na dodatek č. 2 z důvodu provedení změny/zmenšení obvodu upravovaného území v návaznosti na podaný nesouhlas vlastníků se zařazením pozemků pod § 3 odst. 3 zákona, evidovaných na listu vlastnictví č. 56 v k. ú. Rakousy, jejichž jsou spoluvlastníky, do obvodu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Rakousy. V návaznosti na vyjádření nesouhlasu a neochoty vlastníka účastnit se řízení o KoPÚ rozhodla pobočka o vyjmutí předmětných pozemků z obvodu KoPÚ.

Při vlastním zjišťování hranic obvodů upravovaného území (doplnění etapy 3.4.3 v souladu s dodatkem č. 2) v terénu, uskutečněném dne 18.11.2020, vyvstala potřeba vyřešení vlastnických vztahů pod komunikací, dělicí vlastnictví spoluvlastníků evidovaných na listu vlastnictví č. 56, pro zdárné pokračování prací na návrhu KoPÚ. Důvodem jsou především problematické vztahy obce a spoluvlastníků, evidovaných na listu vlastnictví č. 56.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených s etapou 3.4.3 doplnění „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o další 3 MJ na celkový počet 16 MJ. Tento objem prací proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 původní smlouvy, která pro dílčí etapu plnění 3.4.3 činí **4 000,-- Kč bez DPH.**

Dochází tak k navýšení ceny oproti dodatku č. 2 o 12 000,- Kč bez DPH, tj. o 14 520,- Kč s DPH.

Termín pro dokončení etapy plnění 3.4.3 doplnění, týkající se víceprací, který byl stanoven dodatkem č. 2 do 31.1.2021, zůstává nezměněn.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **833-2018-541101** zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 15.12.2020

V Hradci Králové dne 8.12.2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

.....
Ing. Aleš Černý, jednatel