

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1926-01, číslo smlouvy objednatele: 287-2015-544204
ze dne 29. 4. 2015

„KoPÚ Pokřikov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim

Ing. Iva Bosáková

Bc. Petra Wrkoslavová, odborný referent Pobočky
Chrudim

xxxxx

p.wrkoslavova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

GRID, a.s.

Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ing. Zdeněk Štefka

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ftjebx5

ČSOB

0275568834/0300

61251437

CZ61251437

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Pokřikov jsou méněpráce u fakturačních celků 3.1.1. doplnění stávajícího PPBP, 3.1.5. zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených vč. stabilizace a 3.2.1.4. potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu s článkem I. bodu 6 smlouvy o dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem u fakturačního celku 3.1.1. doplnění stávajícího PPBP ke snížení počtu měrných jednotek z původních 4 MJ na **0 MJ** fakturovaných, u fakturačního celku 3.1.5. zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených vč. stabilizace z původních 20 MJ na **0 MJ** fakturovaných a u fakturačního celku 3.2.1.4. potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb z původních 15 MJ na **11 MJ** fakturovaných. V souladu s článkem I. bodu 6 smlouvy o dílo dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti tohoto dodatku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedené změně:

V článku VI. Cena za provedení díla se bod 6.1. mění takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, s přičtením víceprací dle dodatku č. 2 a s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Konečná rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	621 000,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	505 230,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	165 550,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	47 600,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 339 380,- Kč
DPH 21%	281 269,90 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 620 649,90 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 17. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Příloha: konečný výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - Upravený výkaz činností ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pokřikov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	700	5 600	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	473	590	279 070	31.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	473	190	89 870	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	890	142 400	30.9.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	890	0	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	473	220	104 060	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					621 000	28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	473	340	160 820	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	15	1 500	22 500	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	10	1 500	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	96	420	40 320	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	127	250	31 750	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	300	3 300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	473	480	227 040	30.4.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					505 230	30.11.2018
3.3	Mapové dílo	ha	473	350	165 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					165 550	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	680	47 600	31.12.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					47 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	621 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	505 230 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	165 550 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	47 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 339 380 Kč
DPH 21% v Kč	281 269,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 620 649,90 Kč

V Chrudimi dne 17. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva