

Dodatek č. 11

ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2013
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	zdarnsazavou.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček, jednatel, Martin Vondráček, jednatel, Ing. Karel Vondráček ml., jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	+ 420 377 222 222
E-mail :	info@georeal.cz
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 11, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 7/2013 ze dne 12. 11. 2013 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, kterým **se mění termín etapy 3.2., Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, a to do 31. 3. 2021.**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 12. 2020 o změnu termínu etapy 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, z důvodu dopadů epidemie na chod firmy a v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vydanými opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, je omezen provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů. Původní termín nelze z popsaných důvodů dodržet a smluvní strany se dohodli na změně termínu do 31. 3. 2021.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 11 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 1. 2021

V Plzni dne 4. 1. 2021

Za objednatele:



Ing. Petr Pejchal
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
Státního pozemkového úřadu

Za zhotovitele:



Marin Vondráček,
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č.11, KoPÚ Ruda u Velkého Meziříčí

	Ucelená část/dílní část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.1.	Analýza a studie odtokových poměrů	ks	1	75 000	75 000	30. 05. 2014
1.1.2.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 040	100	104 000	30. 11. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	35	700	24 500	30. 08. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	1 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	697	510	355 470	30. 08. 2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	700	2 800	30. 08. 2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	298	700	208 600	30. 08. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	130	1 000	130 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	210	50	10 500	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	800	1 600	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	65	1 000	65 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	62	50	3 100	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	90	900	81 000	30. 06. 2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	24	50	1 200	30. 06. 2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	999	150	149 850	30. 12. 2015
Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH						1 235 120

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	999	300	299 700	31.03.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	66	500	33 000	31.03.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	1 000	10 000	31.03.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100 bm	130	350	45 500	31.03.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100 bm	37	600	22 200	31.03.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1006	450	452 700	28.02.2019
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3+1	3 500	14 000	do 1 měsíce od výzvy objed.
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						877 100
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	150	300	45 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	500	60	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1006	300	301 800	31.3.2021
3.3.	Vyhotovení dokumentace na změnu obvodu KoPÚ a katastrální hranice	100m	3	6 000	18 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						394 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH	1 235 120 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	877 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	394 800 Kč
Celková cena bez DPH	2 507 020 Kč
DPH 21 %	526 474 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 033 494 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 1. 2021
Za objednatele:

V Plzni dne 4. 1. 2021
Za zhotovitele:



ing. Petr Pejchal
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
Státního pozemkového úřadu



Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r. o.