

## Dodatek č. 11

ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2013  
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>Adresa:</b>	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 247
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:zdarnsazavou.pk@spucr.cz">zdarnsazavou.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Hálkova 12, 301 00 Plzeň</b>
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Vondráček, jednatel, Martin Vondráček, jednatel, Ing. Karel Vondráček ml., jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimíra Vondráčková
<b>Telefon:</b>	+ 420 377 237 343
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:georeal@georeal.cz">georeal@georeal.cz</a>
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 11, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 7/2013 ze dne 12. 11. 2013 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, kterým **se mění termín etapy 3.2., Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, a to do 31. 3. 2021.**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 12. 2020 o změnu termínu etapy 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, z důvodu dopadů epidemie na chod firmy a v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vydanými opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, je omezen provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů. Původní termín nelze z popsaných důvodů dodržet a smluvní strany se dohodli na změně termínu do 31. 3. 2021.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 11 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 1. 2021

V Plzni dne 4. 1. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Petr Pejchal**  
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou  
Státního pozemkového úřadu

---

**Marin Vondráček,**  
jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s r.o.

## Příloha č. 1 k Dodatku č.11, KoPÚ Ruda u Velkého Meziříčí

	Ucelená část/dílní část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.1.	Analýza a studie odtokových poměrů	ks	1	<b>75 000</b>	75 000	30. 05. 2014
1.1.2.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 040	<b>100</b>	104 000	30. 11. 2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	35	<b>700</b>	24 500	30. 08. 2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	<b>1 500</b>	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	697	<b>510</b>	355 470	30. 08. 2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	<b>700</b>	2 800	30. 08. 2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	298	<b>700</b>	208 600	30. 08. 2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	130	<b>1 000</b>	130 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	210	<b>50</b>	10 500	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	<b>800</b>	1 600	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	65	<b>1 000</b>	65 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	62	<b>50</b>	3 100	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	90	<b>900</b>	81 000	30. 06. 2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	24	<b>50</b>	1 200	30. 06. 2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	999	<b>150</b>	149 850	30. 12. 2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>1 235 120</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	999	<b>300</b>	299 700	31.03.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	66	<b>500</b>	33 000	31.03.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	<b>1 000</b>	10 000	31.03.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100 bm	130	<b>350</b>	45 500	31.03.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100 bm	37	<b>600</b>	22 200	31.03.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1006	<b>450</b>	452 700	28.02.2019
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3+1	<b>3 500</b>	14 000	do 1 měsíce od výzvy objed.
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>877 100</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	150	<b>300</b>	45 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	500	<b>60</b>	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1006	<b>300</b>	301 800	31.3.2021
<b>3.3.</b>	<b>Vyhotovení dokumentace na změnu obvodu KoPÚ a katastrální hranice</b>	<b>100m</b>	<b>3</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>394 800</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH	1 235 120 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	877 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	394 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 507 020 Kč</b>
DPH 21 %	526 474 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 033 494 Kč</b>

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 1. 2021  
Za objednatele:

V Plzni dne 4. 1. 2021  
Za zhotovitele:

.....  
ing. Petr Pejchal  
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou  
Státního pozemkového úřadu

.....  
Martin Vondráček  
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r. o.