

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 167-2018-520204

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj

Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj

Vysočina

Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč

Bc. Miroslava Dušková, Pobočka Třebíč

Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč

+420 702167653

m.duskova3@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 – není plátce DPH

AGROPOZ CB s.r.o.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České

Budějovice

jednatel Ing. Jaroslavem Vrážkem

IČ: 28148916

DIČ: CZ 28148916

Ing. Jaroslav Vrážek

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ccgn9ex

Moneta Money Bank

209648967/0600

28148916

CZ 28148916

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.2.2018 smlouvu o dílo č. 167-2018-520204 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.8.2018, č. 2 ze dne

17.10.2019, č. 3 ze dne 19. 5. 2020 a č. 4 ze dne 19.8. 2020, jejímž předmětem je provedení díla – „Vypracování návrhu KoPÚ Chlum nad Jihlavou.

2. **Dodatkem č. 1** ke smlouvě o dílo došlo k doplnění článku X. ochrana informací Státního pozemkového úřadu, **dodatkem č. 2** došlo ke změně měrných jednotek fakturačního celku **3.4.1.** Revize a doplnění stávajícího bodového pole, navýšení měrných jednotek u revize stávajícího bodového pole o 10 MJ a u doplnění stávajícího bodového pole o 2 MJ (celkové navýšení o 27 000 Kč bez DPH). **Dodatkem č. 3** došlo ke změně měrných jednotek u fakturačního celku **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předpokládaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., snížení o 13 MJ (- 29 900 Kč bez DPH), fakturačního celku **3.4.4.** Rozbor současného stavu, snížení o 4 MJ (- 800,- Kč bez DPH), fakturačního celku **3.4.5** Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků, snížení o 4 MJ (- 1 400,- Kč bez DPH), **dodatek řešil změnu termínů u fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1.a), b), c) a 3.5.2.** **Dodatkem č. 4** došlo ke změně měrných jednotek u fakturačních celků **3.4.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených, snížení o 90 MJ (- 180 000,- Kč bez DPH), **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení snížení o 4 MJ (- 2 400,- Kč bez DPH) **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, snížení o 3 MJ (- 1 950 Kč bez DPH). **3.6.** Mapové dílo snížení o 4 MJ (- 1 000,- Kč bez DPH).

II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl pouze některé z etap díla, a to:
 - 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
Doplnění stávajícího bodového pole
 - 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
 - 3.4.3. Zjišťování průběhu hranic KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů, předpokládaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
 - 3.4.4. Rozbor současného stavu
2. Celková hodnota dosud provedeného a předaného díla je 2 703 100,- Kč bez DPH, cena včetně DPH je 3 270 751,- Kč.

III.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4, ke dni 31. 1. 2021.

IV.

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za doposud provedené a vyfakturované části díla plnění předmětu smlouvy o dílo, a to práce vypracované v rámci dílčích částí 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole, 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 3.4.3. Zjišťování průběhu hranic KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a 3.4.4. Rozbor současného stavu, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.

2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.
4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Jihlavě dne: 13. 1. 2021

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: 13. 1. 2021

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel