

Položkový výkaz činnosti - Příloha dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	65	250	14 121	2 129	16 250	30.7.2019
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	13 035	1 965	15 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	534	700	324 832	48 968	373 800	30.8.2019
Zaměření průběhu vlastních hranic v lesních porostech včetně oznažení lomových bodů	100 bm	10	3 000	26 070	3 930	30 000	30.8.2019
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	3 000	495 330	74 670	570 000	30.9.2019
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	50 000	0	0	0	----
Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	50	500	21 725	3 275	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4. Rozbor současněho stavu	ha	534	340	157 776	23 784	181 560	30.3.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534	340	157 776	23 784	181 560	30.5.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 210 665</b>	<b>182 505</b>	<b>1 393 170</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	750	348 035	52 466	400 500	30.06.2021
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	8 690	1 310	10 000	
3.5.1.b) Poltebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	50	1 521	229	1 750	
3.5.1.c) Poltebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	50	435	66	500	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	534	750	348 035	52 466	400 500	30.06.2023
3.5.3. Přiložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	17 380	2 620	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>724 094</b>	<b>109 156</b>	<b>833 250</b>	
3.6. Mapové dílo	ha	534	600	278 428	41 972	320 400	do 3 měsíců od výzvy objednatel
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>278 428</b>	<b>41 972</b>	<b>320 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 210 665	182 505	1 393 170	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				724 094	109 156	833 250	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				278 428	41 972	320 400	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 213 187</b>	<b>333 633</b>	<b>2 546 820</b>	
DPH 21% v Kč				464 769	70 063	534 832	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 677 956</b>	<b>403 696</b>	<b>3 081 652</b>	

V Pardubicích dne 14.1.2021

V Praze 13.1.2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 13.1.2021

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Věbr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR