

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa:

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Douchová

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,

č. ú. 3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Tel:

xxx, xxx

E-mail:

k.douchova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

1.Geo, spol. s r.o.

Adresa:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn
jednat: xxx**

vedoucí pracoviště Prostějov

Bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., Brno,

č.ú. 2108741213/2700

IČ/DIČ:

01573161/CZ01573161

Tel:

xxx

ID DS:

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk (dále jen „dodatek“).

ČI. I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu ukončení fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Objednateli byla dne 11. 1. 2021, č. j. SPU 008483/2021 doručena žádost zhotovitele o změnu termínu plnění fakturačního celku 2.5. Změna je požadována z toho důvodu, že doposud nebyl dořešen zápis výsledků zjišťování neřešených pozemků do katastru nemovitostí, a proto není možné provést aktualizaci nároků. Dále bude nutné provést aktualizaci plánu společných zařízení, neboť Městys Krucemburk zadal zpracovat projektovou dokumentaci cyklostezky Krucemburk – Staré Ransko a kanalizace Staré Ransko – Krucemburk. Z toho vyplývá i potřeba přepracování návrhu. Termín ukončení fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků bude posunut na 31.8.2021.

ČI. II.

Změna termínu ukončení fakturačního celku 2.5. je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018, č. 6 ze dne 19. 2. 2019, dodatkem č. 7 ze dne 5. 6. 2019 a dodatkem č. 8 ze dne 14. 8. 2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 13.1.2021

V Prostějově dne 13.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Martin Holinka

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.9 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	301	700	210 700	16.11.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	19	1300	24 700	16.11.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	843	145	122 235	30.11.2018
1.7.	Vektorizace mapy	ha	1184	150	177 600	30.11.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 008 125

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	843	250	210 750	30.9.2019
2.1.a	Vypracování PSZ – zatřídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům	ha	843	120	101 160	30.9.2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	76	700	53 200	30.9.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	96	500	48 000	30.9.2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	30.9.2019
2.4.1.	Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu	ks	1	123 000	123 000	30.9.2019
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	842	385	324 170	31.8.2021
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					926 280	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	843	160	134 880	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 bm	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					278 880	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 008 125 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	926 280 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	278 880 Kč
Celková cena bez DPH	2 213 285 Kč
DPH	464 790 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 678 075 Kč

V Havlíčkově Brodě dne 13.1.2021

V Prostějově dne 13.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.