

Plán kontrolních prohlídek – Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6 v k.ú.
Lavičné

1. předání staveniště a zahájení stavby
2. po provedení zemních prací na průlezích
3. po odkrytí základové spáry ochranné hrázky
4. závěrečná kontrolní prohlídka - předání dokončené stavby

Současně budou probíhat kontrolní dny k dílčím stavebním částem a to dle aktuálního postupu prací na stavbě a dle upřesňovaného harmonogramu.