

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1094-2020-541204

uzavřené 13. 11. 2020

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Strany dodatku

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj. Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada Pobočky Semily
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	j.horak2@puocr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku	ŽÚ/3/95/P-450
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odpovědný projektant
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČO/DIČ:	64255611/CZ64255611
Tel / fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gv6y8j4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1094-2020-541204 ze dne 13. 11. 2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Předmět dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

1) Čl. II - Předmět díla, který zní:

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby:

Realizace lokálního biokoridoru LBK 6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova

Místo stavby:

Obec Nová Ves nad Popelkou, k. ú. Nová Ves nad Popelkou
Obec Ohrazenice u Turnova, k. ú. Ohrazenice u Turnova

Popis stavby:

- Realizace lokálního biokoridoru LBK 6 v kat. území Nová Ves nad Popelkou, p. p. č. 4186

se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby:

Realizace lokálního biokoridoru **LBK 11** v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova

Místo stavby:

Obec Nová Ves nad Popelkou, k. ú. Nová Ves nad Popelkou
Obec Ohrazenice u Turnova, k. ú. Ohrazenice u Turnova

Popis stavby:

- Realizace lokálního biokoridoru **LBK 11** v kat. území Nová Ves nad Popelkou, p. p. č. 4186

2) Čl. VIII – Cena předmět díla, který zní:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
A) Výkon autorského dozoru projektanta			
Celkem	16 000,- Kč	3 360,- Kč	19 360,- Kč

se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
A) Výkon autorského dozoru projektanta			
LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou	8 000,-Kč	1 680,- Kč	9 680,- Kč
LBK 6-7 k. ú. Ohrazenice u Turnova	8 000,-Kč	1 680,- Kč	9 680,- Kč
Celkem	16 000,- Kč	3 360,- Kč	19 360,- Kč

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k opravě v názvu lokálního biokoridoru, který byl ve smlouvě chybně identifikován. Dále dochází vyčíslení cen jednotlivých částí plnění díla, které nebyly ve smlouvě uvedeny.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1094-2020-541204 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Semilech 26. 01. 2021

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě 26. 01. 2021

.....
Ing. Dáša Zemanová,

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek,