

**Dodatek č. 8  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

sídlo:  
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

sídlo:  
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“**

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublelem

Dr. Ing. Jiří Vrubel

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo.**

**Čl. I.**

## Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Palkovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčí části 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*. Termín se mění na **30. 7. 2021**. Tento posun je zapříčiněn zejména nepředvídatelnou a komplikovanou situací u zhotovitele, zamezující vyhotovení návrhu v potřebné, požadované kvalitě a v původním smluvním termínu.
- 1.2. Na základě skutečnosti, že žádné pozemky nejsou v režimu pozemků neřešených, se mění počet měrných jednotek v etapě 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* na **0 MJ**.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 27.01.2021

V Brně dne: 25.01.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
ved. společníka smlouvy o sdružení  
do spol. „EKOTOXA-GEOPORT“

**Příloha:**

Položkový výkaz činností

## Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palkovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	750	28 500	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	740	500	370 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	210	650	136 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	520	1 000	520 000	30.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 350	0	30.6.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	0	0	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	950	260	247 000	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	2558	60	153 480	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	918	315	289 170	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 764 650</b>	31.3.2020
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	918	480	440 640	31.1.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	177	650	115 050	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	900	3 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	918	690	633 420	30.7.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 286 710	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	918	470	431 460	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					431 460	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	900	250	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					225 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 764 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 286 710 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	431 460 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 707 820 Kč</b>
DPH 21% v Kč	778 642,20 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 486 462,20 Kč</b>

V Ostravě dne 27.01.2021

V Brně dne 25.01.2021

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Dr. Ing. Jiří Vrabel

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.