

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 579-2020-508205 ze dne 10. 7. 2020

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky
Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Skalská, odborný rada,
Pobočka Louny
Ing. Venuše Brabcová, odborný rada,
Pobočka Louny

Tel.: +420 602 587 323, +420 721 376 865

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Ing. Tomáš Borkovec

Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Zastoupený: Ing. Tomášem Borkovcem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: -

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 14513831113/0800

IČ: 73516121

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi“ z důvodu podání námítky účastníka řízení v probíhající vodoprávní řízení. Pro vypořádání námítky je nutné provést ověření průsaků odpadních vod z intravilánu obce do přítoku povolovaného vodního díla, a je proto nutné prodloužení lhůty pro vydání stavebního povolení Městským úřadem Louny, odborem životního prostředí.
- 1.2 V Čl. III odst. 3.1. se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) / souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru“ z termínu 28. 2. 2020 na termín **„do nabytí právní moci stavebního povolení“**.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi“.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Lounech dne 19. 2. 2021

V Křtěnovicích dne 18. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Borkovec