

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 345-2019-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Radek Ungr, DiS., tel.: 727 957 167, e-mail: r.ungr@spucr.cz KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel xxxxx; xxxxx
Telefon:	xxxxx / xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 345-2019-504201 ze dne 23. 5. 2019 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březín**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2. smlouvy, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březín**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 145 MJ, podle skutečnosti provedení 141 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 4 MJ (1 MJ á 2.250,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 145 MJ x 2.250,00 Kč = 326.250,00 Kč.

Cena za méně práce: - 4 MJ x 2.250,00 Kč = - 9.000,00 Kč.

Cena za celkem práce: 141 MJ x 2.250,00 Kč = **317.250,00 Kč.**

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.4. Rozbor současného stavu** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy 645 MJ, podle skutečnosti provedení 643 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 200,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 645 MJ x 200,00 Kč = 129.000,00 Kč.

Cena za méně práce: - 2 MJ x 200,00 Kč = - 400,00 Kč.

Cena za celkem práce: 643 MJ x 200,00 Kč = **128.600,00 Kč.**

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy 645 MJ, podle skutečnosti provedení 643 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 200,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 645 MJ x 200,00 Kč = 129.000,00 Kč.

Cena za méně práce: - 2 MJ x 200,00 Kč = - 400,00 Kč.

Cena za celkem práce: 643 MJ x 200,00 Kč = **128.600,00 Kč.**

V hlavním celku **3.5. Návrhové práce** v dílčí části **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy 645 MJ, podle skutečnosti provedení 643 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 550,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 645 MJ x 550,00 Kč = 354.750,00 Kč.

Cena za méně práce: - 2 MJ x 550,00 Kč = - 1.100,00 Kč.

Cena za celkem práce: 643 MJ x 550,00 Kč = **353.650,00 Kč.**

V hlavním celku **3.5. Návrhové práce** v dílčí části **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy 645 MJ, podle skutečnosti provedení 643 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 550,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 645 MJ x 550,00 Kč = 354.750,00 Kč.

Cena za méně práce: - 2 MJ x 550,00 Kč = - 1.100,00 Kč.

Cena za celkem práce: 643 MJ x 550,00 Kč = **353.650,00 Kč.**

V hlavním celku **3.6. Mapové dílo** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 1 ha) dle smlouvy 645 MJ, podle skutečnosti provedení 643 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 400,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 645 MJ x 400,00 Kč = 258.000,00 Kč.

Cena za méně práce: - 2 MJ x 400,00 Kč = - 800,00 Kč.

Cena za celkem práce: 643 MJ x 400,00 Kč = 257.200,00 Kč.

2.3 Za objednatele je oprávněn jednat v technických záležitostech Radek Ungr, DiS., tel. 727 957 167, e-mail: r.ungr@spucr.cz.

III. Odůvodnění změny

3.1 V rámci zpracování etapy 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, byly zpřesněny skutečné měrné jednotky, které se liší od měrných jednotek ve smlouvě o dílo. Dochází tak k méněpracím.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 345-2019-504201, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný položkový výkaz činnosti
2. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 1. 2. 2021

V Plzni dne 22. 2. 2021

V Praze dne 17. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ing. Petr Kubů

jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista

Aktualizovaný položkový výkaz činností - Příloha k Návrhu Smlouvy o dílo č. 345-2019-504201 - KoPÚ BŘEZÍN - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	621	600	372 600,00	odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	600	14 400,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	11	2 250	24 750,00	odevzdáno
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	2 250	326 250,00	28.2.2021
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-4	2 250	-9 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	645	200	129 000,00	28.2.2021
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Rozbor současného stavu	ha	-2	200	-400,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	645	200	129 000,00	31.7.2021
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-2	200	-400,00	
Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč					986 200,00	31.7.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	645	550	354 750,00	30.5.2022
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-2	550	-1 100,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	600	36 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	50	2 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	50	500,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	645	550	354 750,00	
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	-2	550	-1 100,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 300,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	645	400	258 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Mapové dílo	ha	-2	400	-800,00	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					257 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč					986 200,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH v Kč					-9 000,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH v Kč					-400,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH v Kč					-400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 300,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH v Kč					-1 100,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH v Kč					-1 100,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					257 200,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH v Kč					-800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 009 700,00	
DPH 21% v Kč					422 037,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 431 737,00	

ŽÁDOST O DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 345-2019-504201 Komplexní pozemková úpravy v k.ú. Březín ze dne 23.5.2019

<i>Objednatel:</i>	Ceská republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
<i>Sídlo:</i>	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
<i>Zastoupený:</i>	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
<i>IČO / DIČ:</i>	01312774 / CZ 01312774

<i>Název veřejné zakázky:</i>	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březín
<i>Spisová značka</i>	2VZ13041/2018-504201
<i>Druh zadávacího řízení:</i>	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení
<i>Druh veřejné zakázky:</i>	služby

Dodavatel:

Obchodní firma nebo název:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4
Právní forma:	spol. s r.o.
Telefon/fax:	/
E-mail:	
IČO/DIČ:	48110141/CZ48110141
Statutární orgán – osoba oprávněná jednat za uchazeče (titul, jméno, příjmení, funkce)	Ing. Jana Svábová , jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní osoba (titul, jméno, příjmení, funkce):	Ing. Petr Kubů , jednatel
Telefon/fax:	/
E-mail:	

Věc: Žádost o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Březín

Vážený objednateli,

po provedeném zjišťování průběhu hranic obvodů pozemkových úprav došlo ke zpřesnění počtu měrných jednotek. Počet MJ pro dílčí etapu 3.4.3. je 141MJ a zpřesněná výměra řešeného území je 643 MJ.

Žádáme Vás o odsouhlasení zpřesněného počtu MJ aktualizací položkového výkazu činností formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Děkuji.

S pozdravem Ing. Petr Kubů – jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o..

V Praze 1.2.2021