

Číslo smlouvy objednatele: 1282-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: 91/15

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

tel:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Lopraisová, zástupce vedoucího

Pobočky Hodonín

Martina Lindnerová, vrchní referent

Pobočky Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Adresa:

Ing. Lopraisová xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

p. Lindnerová xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

m.lopraisova@spucr.cz

m.lindnerova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sdružení právnických osob, které tvoří

EKOTOXA s.r.o.

Fišova 403/7, 602 00 Brno

sídlo:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

rdb3fk8

ID DS:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

64608531

DIČ:

CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54335
a

GEOPORT, s.r.o.

Zacpalova 379/27, 746 01 Opava

sídlo:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

x6776wx

ID DS:

Bankovní spojení:

Oberbank Opava

Číslo účtu:

6100000638/8040

IČ:

27791645

DIČ:

CZ27791645

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 9 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skoronice**“ ze dne 30. 11. 2015 ve znění dodatků upravuje termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

ČI. I.

FC 3.2. Návrhové práce

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

termín 28.02.2021 se mění na **30.06.2021**.

Zhotovitel komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skoronice opětovně požádal o posunutí termínu etapy návrhu nového uspořádání pozemků na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace spojené s rozšířením onemocnění covid-19, nových mutací tohoto onemocnění a stále trvajícím nouzovým stavem. Vzhledem k nařízeným opatřením vlády ČR a osobní zodpovědnosti zhotovitele a účastníků řízení, nejsou od října 2020 možná osobní projednání s vlastníky, jež jsou pro většinový souhlas s návrhem nového uspořádání pozemků klíčová.

Pro získání souhlasného stanoviska návrhu mimo kritéria přiměřenosti často dostačuje osobní detailní vysvětlení nad digitálními daty. Tento postup není s ohledem na ochranu zdraví a života všech zúčastněných stále možný, ale je nezbytný pro dokončení komplexní pozemkové úpravy. I přes snahu zhotovitele řešit tuto situaci převážně korespondenční formou se nepodařilo dosáhnout souhlasného stanoviska s návrhem zákonem č. 139/2002 Sb. stanovených 60 % ani souhlasného stanoviska s návrhem překračujícím kritéria přiměřenosti dle zákona č. 139/2002 Sb. Jiný návrh umístění parcel není často možný z důvodu povinnosti zpřístupnit tyto parcely, bez ohledu na absenci k tomu určené státní půdy. Návratnost zaslaných návrhů korespondenční formou je nedostatečná.

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Brně dne 24.2.2021

V Opavě dne 19.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 9 smlouvy o dílo č. 1282-2015-523101

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1282-2015-523101 - KoPÚ Skoronice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	4/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	468	500	234 000	7/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	28	600	16 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 500	287 500	11/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	496	410	203 360	7/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	467	400	186 800	2/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					937 460	2/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	467	330	154 110	06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 160	10 800	06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	5 050	0	06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	3 000	54 000	12/2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	435	44 805	06/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 350	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	467	670	312 890	30.06.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					596 605	
3.3	Mapové dílo	ha	467	500	233 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					233 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	110	600	66 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					66 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	937 460,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	596 605,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	233 500,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 833 565,00 Kč
DPH 21% v Kč	385 048,65 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 218 613,65 Kč

V Brně dne 24.2.2021

V Opavě dne 19.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA, s.r.o.