

DODATEK Č. 8

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 1641-2016-544101, č. smlouvy zhotovitele: 237/2016 ze dne 21.12.2016 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatelem Ing. Pavlem Cimlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Ciml, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku prodloužení termínu ukončení dílčí části **3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** nově do 30.4.2021.

Důvodem k prodloužení termínu je opětovné projednávání návrhu nového uspořádání pozemků vlastníka, který odvolal svůj předchozí souhlas s návrhem. Dalším důvodem je projednávání možnosti rozšíření obvodu KoPÚ do sousedního k.ú.

Termíny ostatních dílčích částí SOD zůstávají beze změny.

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1641-2016-544101 ze dne 21.12.2016 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 5.3.2021

Za objednatele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 4.3.2021

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

KoPÚ Moravská Třebová

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	500	30 000	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	790	600	474 000	30.1.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	2 200	440 000	30.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	790	150	118 500	31.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	790	200	158 000	31.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 235 500	31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	790	700	553 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	1 000	90 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	790	600	474 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	50 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 219 500	
3.3	Mapové dílo	ha	790	550	434 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					434 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	600	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 235 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 219 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	434 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 009 500 Kč
DPH 21% v Kč	631 995 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 641 495 Kč

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele: 5.3.2021

Za zhotovitele: 4.3.2021

Ing. Miroslav Kučera, ředitel
KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

.....

.....

