

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 639-2019-520203 – KoPÚ v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějovu u Buřenic

SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| | Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina |
| | Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Tel. | +420 727 956 510 |
| E-mail: | vysocina.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE |
| | reprezentant plnění závazku |
| Sídlo: | obec Lesná |
| Provozovna: | obec Pelhřimov |
| Zastoupen: | xxxx |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxx |
| | xxxx |
| Telefon: | xxxx |
| E-mail: | xxxx |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Bankovní spojení: | KB Pelhřimov |
| Číslo účtu: | xxxx |
| IČ: | 43820654 |
| DIČ: | xxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek první:

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunutí termínu etapy 3.4.2. - *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů*, etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona u KoPÚ Buřenice a u KoPÚ Radějov u Buřenic.*

U KoPÚ Buřenice a KoPÚ Radějov u Buřenic je posun termínů etap 3.4.2. a 3.4.3. způsoben aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19. Vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz (Usnesení č. 199/2021). V souladu s Usnesením vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021 bylo přijato krizové opatření, které zakazuje osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště.

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k nepříznivému vývoji v šíření COVID-19 v ČR a veškeré vládní opatření došlo u KoPÚ Buřenice a KoPÚ Radějov u Buřenic k posunu těchto termínů:

KoPÚ Buřenice:

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.2. - *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů* se posouvá z původně předpokládaného 30.06.2021 na termín 31.08.2021.

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se posouvá z původně předpokládaného 30.06.2021 na termín 31.08.2021.

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se posouvá z původně předpokládaného 30.06.2021 na termín 31.08.2021.

KoPÚ Radějov u Buřenic:

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.2. - *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů* se posouvá z původně předpokládaného 30.04.2021 na termín 31.08.2021.

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se posouvá z původně předpokládaného 30.04.2021 na termín 31.08.2021.

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se posouvá z původně předpokládaného 30.06.2021 na termín 31.08.2021.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1a) - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Buřenice a příloha č. 1b) – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Radějov u Buřenic, kde jsou zahrnuty veškeré změny z uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo č. objednatele 639-2019-520203. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 639-2019-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 10.3.2021

V Pelhřimově dne 10.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

reprezentant plnění závazku

Přílohy:

- 1a) Položkový výkaz činností - KoPÚ Buřenice
- 1b) Položkový výkaz činností - KoPÚ Radějov u Buřenic

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Buřnice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000 | 20 000 | 31.5.2020 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 658 | 650 | 427 700 | 31.10.2020 1) |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 133 | 500 | 66 500 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 155 | 1 600 | 248 000 | 31.8.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 179 | 2 400 | 429 600 | 31.8.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 2) | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 | 31.8.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 791 | 150 | 118 650 | 31.10.2021 1) |
| | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 791 | 50 | 39 550 | 31.10.2021 1) |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 791 | 250 | 197 750 | 31.5.2022 1) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 565 750 | 31.5.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 791 | 400 | 316 400 | 31.5.2023 1) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 45 | 900 | 40 500 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 48 | 150 | 7 200 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 32 | 300 | 9 600 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 791 | 650 | 514 150 | 31.3.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 907 850 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 791 | 280 | 221 480 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 221 480 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 565 750 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 907 850 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 221 480 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 695 080 Kč |
| DPH 21% v Kč | 565 967 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 261 047 Kč |

V Jihlavě dne 10.3.2021

V Pelhřimově dne 10.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, reprezentant plnění závazku

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Radějov u Buřenic

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 2 000 | 22 000 | 31.5.2020 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 297 | 650 | 193 050 | 31.10.2020 ¹⁾ |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 177 | 500 | 88 500 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 199 | 1 600 | 318 400 | 31.8.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 93 | 2 400 | 223 200 | 31.8.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ²⁾ | 100 bm | 4 | 3 000 | 12 000 | 31.8.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 474 | 150 | 71 100 | 31.10.2021 ¹⁾ |
| | Studie odtokových poměrů ²⁾ | ha | 474 | 50 | 23 700 | 31.10.2021 ¹⁾ |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 474 | 250 | 118 500 | 31.5.2022 ¹⁾ |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 070 450 | 31.5.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 474 | 400 | 189 600 | 30.4.2023 ¹⁾ |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾ | ha | 30 | 900 | 27 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾ | 100 bm | 35 | 150 | 5 250 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾ | 100 bm | 11 | 300 | 3 300 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 474 | 650 | 308 100 | 31.3.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 553 250 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 474 | 280 | 132 720 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 132 720 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 070 450 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 553 250 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 132 720 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 756 420 Kč |
| DPH 21% v Kč | 368 848 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 125 268 Kč |

V Jihlavě dne 10.3.2021

V Pelhřimově dne 10.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, reprezentant plnění závazku

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky