

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čihošť

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	2 000	50 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	419	720	301 680	28.2.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - doměřené rozšířené části obvodu KoPÚ	ha	10	720	7 200	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	2 500	37 500	28.2.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	98	2 500	245 000	28.2.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	2 200	369 600	30.4.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 000	25 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	444	370	164 280	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	444	600	266 400	30.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 472 660	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	444	890	395 160	30.11.2019
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	2 000	68 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	1 000	62 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 700	13 600	
3.5.1.1.	Doplnění PSZ o obtočnou vodní nádrž včetně DTR	ks	1	83 000	83 000	30.9.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	444	840	372 960	30.6.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 039 720	
3.6.	Mapové dílo	ha	444	460	204 240	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					204 240	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	950	332 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					332 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 472 660 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 039 720 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					204 240 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					332 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 049 120 Kč	
DPH 21% v Kč					640 315 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 689 435 Kč	

V Jihlavě dne 9.3.2021

V Praze dne 8.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Jaromír Prošek
 prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.