

**DODATEK Č. 2**

Ke Smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kosof a  
dotčené části katastrálního území Třebotov vedené  
pod číslem smlouvy zhotovitele: 3-2012, č. objednatele 1109-2012-130711

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,  
Pobočka Kladno

**Adresa:** Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková  
pověřena vedením Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Podraský  
pověřen zastupováním vedoucí Pobočky Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

**Zhotovitel:** POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. -  
reprezentant sdružení

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová, fyzická osoba

**Adresa:** Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Hofman

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

**Číslo účtu:** 5279999001/5500

**IČ/DIČ:** 29099323/CZ 29099323

**II. Důvod vyhotovení dodatku**

Dodatek ke smlouvě uzavřené dne 25. 6. 2013 se vyhotovuje z objektivních příčin vzniklých při transformaci Státního pozemkového úřadu. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti

plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPU (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).

### III. Změny

#### K Příloze č. 1 – smlouvy

Pracovní etapy budou dokončeny v těchto termínech:

Etapa 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace (dočasné i trvalé), GP na změnu katastrální hranice 30. 9. 2013

Etapa 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) 30. 9. 2013

Etapa 1.6. Geometrické a polohové určení obvodu SGI 30. 9. 2013

Etapa 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků 15.11. 2013

Etapa 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení, včetně geologického průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení 30. 4. 2014

Etapa 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí 31. 10. 2014

Etapa 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 28. 2. 2015

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

V Kladně dne: 24. 5. 2013

Objednatel:



Ing. Ivana Capoušková

pověřena vedením Pobočky Kladno

V Kladně: 24. 5. 2013

Zhotovitel:



POZEMKOVÉ ÚPRAVY  
K+V s.r.o.  
IČ: 29099323

Ing. Helena Krausová

jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.