

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1231-2017-537212

KoPÚ v k. ú. Skoupý

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 876
E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant): HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: caxt3mz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 28.1.2021 pod č.j. SPU 029182/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 1.2.2021 pod č.j. 50/2021) a na základě záznamu ze dne 2.2.2021 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č.7 ze dne 24.6.2020 (účinnost od 1.7.2020) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 12.2.2021 pod č.j. SPU 050467/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 15.2.2021 pod č.j. 86/2021).

III.

Snížení počtu měrných jednotek reaguje na změnu, která nastala na základě skutečnosti, že po odsouhlasení plánu společných zařízení v předmětném katastrálním území došlo u dílčích částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c) ke změně počtu měrných jednotek (podrobně viz záznam ze dne 2.2.2021).

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 a v dílčí části **3.5.i.b)** a v dílčí části **3.5.i.c)** „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Skoupý“ pro KoPÚ v katastrálním území Skoupý takto:

- a) **odstavec 6. 1.**, čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100:

Článek VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 399 100,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	786 090,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	157 050,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 422 240,00 Kč
DPH 21%	508 670,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 930 910,40 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b) **příloha č. 1 SoD** „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skoupý“
dílných částí:

3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami“

ze 40 MJ na 23 MJ

3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

z 10 MJ na 3 MJ.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 zůstávají
v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří záznam ze dne 2.2.2021 o rozhodnutí nerealizovat část měrných
jednotek a položkový výkaz činností.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se
dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 17.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Jaromír Prošek

prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha:

1. Záznam ze dne 2.2.2021
2. Položkový výkaz činností

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram
Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek v etapě 3.5.i.b. a v etapě 3.5.i.c dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 1231-2017-537212

V rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Skoupý, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017, došlo ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) v etapě 3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 17 MJ a v etapě 3.5.i.c. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 7 MJ.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 17 MJ v etapě 3.5.i.b. a o 7 MJ v etapě 3.5.i.c.

Tento záznam bude součástí dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 33/2017-537100.

V Příbrami 1.2.2021

Za objednatele:

Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Jan Floriánek
jednatel HRDLIČKA spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Skoupý

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	2 500,00	115 000,00	30.06.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000,00	20 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	286	700,00	200 200,00	30.06.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	63	1 200,00	75 600,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	2 300,00	310 500,00	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	137	2 400,00	328 800,00	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	349	450,00	157 050,00	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	550,00	191 950,00	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 399 100,00	28.02.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	349	900,00	314 100,00	28.02.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	349	250,00	87 250,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 200,00	27 600,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	4 000,00	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	349	860,00	300 140,00	28.02.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000,00	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					786 090,00	28.02.2022
3.6.	Mapové dílo	ha	349	450,00	157 050,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					157 050,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1 000,00	80 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					80 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 399 100,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	786 090,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	157 050,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	80 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 422 240,00
DPH 21% v Kč	508 670,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 930 910,40

V Praze dne 17. 3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.