

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 654-2019-505204

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Písek
Nádražní 1988, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Radim Kouřimský, vrchní referent,
Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel. +420 725 919 799
E-mail: j.khekova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GK Plavec – Michalec**
Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec

Tel./Fax: XXXX
E-mail: XXXX
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČO: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 10853

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22. 08. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvíkovské Podhradí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět dodatku

- 2.1. Z důvodu zdržení prací vlivem omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, vč. přijetí opatření ze strany Státního pozemkového úřadu, kdy byla pozastavena všechna úvodní jednání, která jsou podmínkou k provádění etapy zjišťování průběhu hranic, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání částí díla KoPÚ Zvíkovské Podhradí. Pro specifickou upravovaného území v k.ú. Zvíkovské Podhradí, kdy některé obvody uzavřené lokality tvoří pouze orná půda, bude vhodné pro zřízení nových bodů PPBP využít stabilizace bodů hranic obvodů KoPÚ. Ty ovšem nelze stabilizovat, dokud nebudou vyšetřené komisí ZPH a odsouhlasené vlastníky.

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole – termín posunut na: 30.07.2021

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole – termín posunut na: 30.07.2021

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – termín posunut na: 30.07.2021

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – termín posunut na: 30.07.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu – termín posunut na: 01.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín posunut na: 30.11.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) – termín posunut na : 30.11.2021

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín posunut na: 30.06.2022

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – termín posunut na: 30.06.2022

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: 30.06.2022

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: 30.06.2022

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín posunut na: 31.05.2023

- 2.2. Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Zvíkovské Podhradí je přílohou tohoto Dodatku.

ČI. III

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 19.3.2021

V Písku dne 19.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.

Za správnost:

Ing. Vladimír Pavlín
Pobočka Písek

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ Zvíkovské Podhradí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	700	9 100	30.07.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	1 200	56 400	30.11.2020
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	48	500	24 000	30.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	49	3 000	147 000	30.07.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 000	9 000	30.07.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	48	650	31 200	01.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	48	600	28 800	30.11.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					329 500	30.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	47	1 200	56 400	30.06.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	5 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	600	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	700	700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	47	1 200	56 400	31.05.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					167 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	48	1 000	48 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	329 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	167 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	545 000 Kč
DPH 21% v Kč	114 450 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	659 450 Kč

V Písku dne 19.3.2021

V Písku dne 19.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.