

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 289-2012-130744

Číslo smlouvy objednatele č. 2:

Číslo smlouvy zhotovitele: 013 60/12

S M L O U V A O D Í L O **ze dne 17. 2. 2012**

D O D A T E K č. 2

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Státní pozemkový úřad

Lenka Kříčenská, odborný referent Pobočky Chrudim

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

xxxxx

xxxxx

xxxxx

KB Praha

51-1422200277/0100

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

Zhotovitel:

„Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“

(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa:

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

xxxxx

Telefon:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

GE Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:

341 302 664/0600

IČ/DIČ:

64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

V souladu se zněním Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je pokračování přerušení prací na zpracování KoPÚ v katastrálním území Kunčí na základě projednání a po vzájemné dohodě všech smluvních stran do doby vyřešení níže uvedených záležitostí.

Důvody, pro které došlo k přerušení prací dodatkem č. 1 ze dne 28. 6. 2013, i nadále trvají, tj. nevyjasněné majetkové vztahy k pozemkům, potřebných pro stavbu silnice I/37, komplikace při vydání stavebních povolení z důvodu změny vlastníků, uzavírání nových smluv na dočasné zábory, přeložky sítí, věcná břemena. Dalším důvodem pro pokračování přerušení prací je i nutnost dořešení navrhovaného protipovodňového opatření (suchého poldru), dotýkajícího se části řešeného území. V této souvislosti je třeba vyčkat do doby zpracování komplexní studie odtokových poměrů, kterou v současné době zadává Město Slatiňany. Tato studie by měla stanovit konečné technické řešení protipovodňových opatření. Veškeré uvedené důvody byly projednány a odsouhlaseny (viz zápisy z jednání konaných ve věci ve dnech 10. 12. 2013, 18. 12. 2013, 5. 2. 2014 a 21. 2. 2014).

Odevzdány a fakturovány byly již etapy prací 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. a 2.1. U zbývajících etap dochází k prodloužení přerušení prací do doby vyřešení všech předběžných otázek, které v současnosti dopracování návrhu KoPU Kunčí brání. Po dobu přerušení prací budou všechny smluvní strany i nadále v součinnosti, čtvrtletně až pololetně budou konána jednání za účelem zjištění aktuálního stavu a zvážení možnosti dalšího postupu v realizaci prací.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 21.5.2014

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne: 21.5.2014

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne: 21.5.2014

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR