

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 16/2015/504203

uzavřené

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber. Ing. Andrea Bulínová

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: +420 727 956 729, +420 725 422 561

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 1312774

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář

Sídlo: xxxxxx 360 01 Kolová

Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 11393807

DIČ: xxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1. 1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 16/2015/504203 ze dne 24.7.2015 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem KoPÚ v k. ú. Červená u Kašperských Hor.

II. Předmět dodatku

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku KoPÚ v k. ú. Červená u Kašperských Hor.

2. 2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a to následovně:

V dílčím celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Méněpráce: Počet MJ dle smlouvy 220 MJ, podle skutečnosti provedení 74 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 146 MJ (1 MJ á 600,- Kč)

Cena dle smlouvy: 220 MJ x 600,- Kč = 132 000,-

Cena za méněpráce: -146 MJ x 600,- Kč = -87 600,- Kč

III. Odůvodnění změny

3. 1. Změna počtu MJ je dána skutečným rozsahem prováděných prací dílčí etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Měrné jednotky jsou stanoveny dle žádostí o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků podaných vlastníky pozemků.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1 Ostatní části smlouvy o dílo č. 16/2015/504203, ve znění dodatku č. 4, která nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. 4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 24. 03. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Václav Kellner

majitel

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 8 – Červená u Kašperských Hor

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	198	400	79 200	29. 1. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	198	70	13 860	29. 4. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	1 750	311 500	30. 6. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - vícepráce	100 bm	2	1 750	3 500	31. 10. 2019
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	198	150	29 700	31. 3. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					437 760	31. 3. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	198	250	49 500	31. 10. 2017
3.2.1. 1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	14	300	4 200	31. 10. 2017
3.2.1. 1.	Měněpráce - předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	14	300	-4 200	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	1 500	3 000	
	Měněpráce -předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	1 500	-3 000	31. 10. 2017
3.2.1. 2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 500	3 000	
3.2.1. 3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	350	4 900	
3.2.1. 4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	198	250	49 500	15.11. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					112 900	15. 11. 2019
3.3	Mapové dílo	ha	198	300	59 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					59 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	600	132 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
3.4.	Měněpráce – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 5)	100 bm	146	600	- 87 600	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					44 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					437 760,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					112 900,- Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					59 400,- Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					44 400,- Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					654 460,- Kč	
DPH 21% v Kč					137 437,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					791 897,- Kč	

V Plzni dne 24. 03. 2021

Za objednatele:

V Kolově dne 22. 03. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Václav Kellner