

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKU

mezi smluvními stranami:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

zastoupená: Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AZIMUT CZ, s.r.o.

se sídlem: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8

IČO: 27140091

DIČ: CZ27140091

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

bankovní spojení: KB Praha, číslo účtu: 35-0122490247/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Blábolem, jednatel

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8

IČO: 45241104

DIČ: CZ45241104

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7895

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 154481011/0300

zastoupená: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jako „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků

(dále jen „**Dohoda**“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel zahájil dne 13.7. 2016 zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí služeb s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně“. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 10.10. 2016 Smlouvu o dílo. Dne 3.12.2019 byl uzavřen dodatek č. 3, který podléhal povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dodatek č. 3 byl vyhotoven za účelem upravení Smlouvy o dílo Čl. III., odst. 3.2.1. Vypracování plánu společného zařízení a tvoří nedílnou Přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „**Dodatek smlouvy**“).
- 1.2 Na Dodatek smlouvy se vztahovala povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že Dodatek smlouvy nebyl uveřejněn prostřednictvím registru smluv.
- 1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem zachování ustanovení objednatele vyplývajícího z Dodatku smlouvy. Objednavatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě.

PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Předmětem dohody je zachování ustanovení objednatele vyplývajícího z Dodatku smlouvy č. 3. Smluvní strany se dohodly, že upravené ustanovení o změně počtu měrných jednotek, odst. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení trvá i nadále.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:

- 2.2.1 Práva a povinnosti ohledně odst. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení uvedené v Dodatku smlouvy jsou platné v plném rozsahu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platného, ale dosud neúčinného Dodatku smlouvy. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Dodatku smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.
- 3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.

Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

Nedílnou součástí této Dohody tvoří příloha:

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Králově Dvoře dne 24.3.2021

Zhotovitel

V Králově Dvoře dne 15.3.2021

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Pobočka Beroun
Andrea Čápková**

Ing. Jiří Blábol
jednatel

Příloha č. 1

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně“

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně“

uzavřené pod č.j. SPU 518869/2016 dne 10.10.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj, Pobočka Beroun
Adresa: Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápková
vedoucí Pobočky Beroun
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: beroun.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

II. Z h o t o v i t e l: **AZIMUT CZ s.r.o.**
Adresa: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Jiřím Blábolem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Blábolem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČ/DIČ: 27140091/ CZ27140091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

Z h o t o v i t e l: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**
Adresa: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 154481011/0300
IČ/DIČ: 45241104/ CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7895

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně (dále jen KoPÚ).

Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně

Počet měrných jednotek:

3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení - 257 MJ

3.2.1.1 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ – původně 30 MJ - **nově 61 MJ**

3.2.1.2 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – původně 50 MJ – **nově 85 MJ**

3.2.1.3 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami – původně 30 MJ – **nově 13 MJ**

Odůvodnění: v průběhu vypracování PSZ bylo na základě požadavku sboru zástupců, obecního úřadu a výsledků průzkumů, kdy se jedná o území silně ohrožené erozí, zjištěna potřeba výškopisného zaměření na větším území, než bylo předpokládáno při zadávací dokumentaci. K navýšení podélných profilů, příčných řezů a podrobné situaci u liniových staveb, dochází v důsledku vícero liniových staveb, které budou sloužit k zpřístupnění pozemků, k protierozní ochraně a jako vodohospodářská opatření.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králové Dvoře dne: 3.12.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Andrea Čáková
vedoucí pobočky Beroun

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Blábol
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BĚLEČ u Litně - dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	42	600	25 200	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 100	xx	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	250	620	155 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 700	13 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	2 300	345 000	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	2 400	31 200	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	5 000	xx	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	258	220	56 760	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	10 000	xx	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	258	300	77 400	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					704160	30.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	257	570	146 490	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	61	350	21 350	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	85	450	38 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	13	450	5 850	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	257	630	161 910	30.9.2020

3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					393 850	
3.3	Mapové dílo	ha	258	320	82 560	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82560	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	100	1600	160000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků