

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 219055,
číslo smlouvy objednatele: 945-2019-544101 ze dne 30. 10. 2019

„Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda“

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky
Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí
nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,
ustino.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GAP Pardubice s.r.o.**
Sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zbyněkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: pq47pfm
Bankovní spojení: MONETA MONEY Banka a.s.
Číslo účtu: 9708402524/0600
IČO: 60934875
DIČ: CZ 60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 6114

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo KoPÚ Červená Voda je změna obvodu pozemkové úpravy na základě důvodné žádosti obce o zahrnutí další části území. Nově určený obvod byl upraven dle zaměření skutečného stavu. V této souvislosti dochází k navýšení počtu měrných jednotek o 14 v dílčích celcích 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6.

Dále pak dochází k posunutí termínů zpracování celku 3.4.2., 3.4.4. a následujících o 3 měsíce. Termíny se posunují na základě žádosti zhotovitele. Důvodem jsou nouzová opatření v souvislosti s COVID-19, která znemožňují provést úvodní jednání a následné úkony vedoucí k dokončení dílčích celků.

Dodatečné práce mají dopad do ceny díla, vyčíslení je v příloze č. 1 k dodatku č. 3.

Cena díla se mění takto:

Celková cena díla bez DPH dle původní SOD	3 170 700,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 1	10 000,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 3	35 700,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 a 3	3 216 400,- Kč
DPH 21 %	675 444,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 891 844,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 25.3.2021

V Pardubicích dne 23.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel společnosti
GAP Pardubice s.r.o.