

DODATEK Č. 16

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2009
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing. Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Lopraisová
sídlo: Bratislavská 1/6
695 01 Hodonín


číslo účtu: 
IČ: 01312774

a

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. s r. o.

zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
sídlo: Hálkova 12
301 00 Plzeň

číslo účtu: 
IČ / DIČ : 40527514 / CZ40527514

Čl. I

- Po uplynutí překážky v provádění díla v důsledku podání žaloby proti rozhodnutí vydanému podle § 11 odst. 4 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění (dále jen „zákon“), vznikla potřeba zpracování nové ucelené části 2d.c – Aktualizace vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření plnění smlouvy v počtu měrných jednotek 2898 ha a na stanovení termínu plnění tohoto celku do 29.11.2019, což je obsaženo v novém znění „Krycího listu nabídkové ceny – KoPÚ Mutěnice“, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Ceny uvedené v odst. 2 článku VII. smlouvy o dílo se z důvodu rozšíření plnění smlouvy dle předchozího odstavce, upravují takto:

Přípravné a geodetické práce celkem	12 453 300 Kč bez DPH
Návrhové práce celkem	8 050 192 Kč bez DPH
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu	
<u>a mapové dílo celkem</u>	<u>4 561 000 Kč bez DPH</u>
Cena celkem	25 064 492 Kč bez DPH

Čl. II


Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne


V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Podepsáno elektronicky
dne 30.10.2019



Podepsáno elektronicky
dne 30.10.2019

.....
Ing. Radim Osíčka

.....
Ing. Karel Vondráček

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KoPÚ Mutěnice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění od - do formát měsíc/rok
1. Přípravné a geodetické práce - část I.						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	2 900	300	870 000	3/2009 - 10/2009
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	40	3 000	120 000	3/2009 - 10/2009
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	40	4 000	160 000	
1c1	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	2 400	2 100	5 040 000	10/2009 - 5/2010
Přípravné a geodetické práce celkem - část I.					6 190 000	
1. Přípravné a geodetické práce - část II.						
1d	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	366	2 500	915 000	2/2010 - 4/2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	164	150	24 600	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 500	1 500	
1f	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	100bm	500	2 500	1 250 000	2/2010 - 7/2011
	- vytyčení pozemků				0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	200	150	30 000	
1g	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí	ha	2 900	200	580 000	6/2010 - 1/2011
1c2	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	500	2 900	1 450 000	10/2009 - 7/2011
1i	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	2 900	600	1 740 000	7/2010 - 10/2012
Přípravné a geodetické práce celkem- část II.					5 991 100	
1. Přípravné a geodetické práce - dodatečné služby						
1c3	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	7	2 100	14 700	08/2016
1d1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	11	2 500	27 500	08/2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	25	150	3 750	
1f1	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	100bm	80	2 500	200 000	08/2016
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	175	150	26 250	
Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné služby					272 200	
Přípravné a geodetické práce celkem (1část I.,II.,dodatečné služby) bez DPH					12 453 300	3/2009 - 08/2016

Příloha k Dodatku č.16
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

2. Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	2 900	700	2 030 000	10/2009 - 9/2011
2b	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	100	2 000	200 000	10/2009 - 9/2011
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	100	3 000	300 000	
2d.a	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 900	1 200	3 480 000	8/2010 - 10/2014
2d.b	Projednání návrhu a předložení kompletní dokumentace KoPÚ	ha	2 898	600	1 738 800	10/2014 - 08/2016
2d.c	Aktualizace vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 898	104	301 392	11/2019
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					8 050 192	10/2009 - 11/2019
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	1 200	480 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	150	140	21 000	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 900	1 400	4 060 000	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					4 561 000	4
Celková cena díla bez DPH			25 064 492	s DPH	30 180 924	