

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě požadavku Obce Strhaře řešit vodohospodářská a protipovodňová opatření v lokalitě „Padělky“ a z důvodu změny obvodu KoPÚ v místech změněné katastrální hranice mezi k.ú. Osiky a k.ú. Strhaře je nezbytné rozšířit obvod KoPÚ. Na základě těchto potřeb se smluvní strany dohodly na rozsahu, ceně a termínu odevzdání víceprací - rozšíření dílčích částí 3.4.3. o položku Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1 a 3.4.5. o položku Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu č. 1. V souvislosti se změnou obvodu a pokračujícími omezeními souvisejícími s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky komplikujícími svolávání jednání sboru zástupců vlastníků pozemků a s tím související provádění prací nezbytných k vypracování PSZ, požádal zhotovitel o posun termínů odevzdání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) , 3.5.i.c) a 3.5.2.

Výše uvedené skutečnosti jsou opodstatněnými důvody pro změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 826-2018-523101 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Strhaře.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.3. se doplňuje nová položka Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1, s počtem měrných jednotek 4 MJ , cena za 1 MJ 9 525 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části bude předána v termínu 30. 7. 2021.

U dílčí části 3.4.5. se doplňuje nová položka Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu č. 1, s počtem měrných jednotek 5 MJ , cena za 1 MJ 1 100 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části bude předána v termínu 30. 9. 2021.

U hlavního celku 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) se mění termín ukončení hlavního celku z původního termínu 30. 5. 2020 na nový termín 30. 9. 2021.

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín předání dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín předání dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín předání dílčí části z původního termínu 1. 11. 2021 na nový termín 1.7.2022.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 o 43 600,00 Kč bez DPH, tj. o 52 756,00 Kč včetně DPH.

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 457 300,00 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	614 600,00 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	121 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 193 700,00 Kč
DPH 21 %	460 677,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 654 377,00 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Nově zavedená položka 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1, - počet 4 MJ , cena za 1 MJ 9 525 Kč bez DPH – celková cena 38 100 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven na 30. 7. 2021.

Nově zavedená položka 3.4.5. Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu č. 1, - počet 5 MJ , cena za 1 MJ 1 100 Kč bez DPH – celková cena 5 500 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven na 30. 9. 2021.

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) – změna termínu ukončení hlavního celku z původního termínu 30. 5. 2020 na nový termín 30. 9. 2021

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 1. 11. 2021 na nový termín 1.7.2022.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 30.3.2021

V Třebíči dne: 29.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k.ú. Strhaře

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	168	1 000	168 000	30.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	1 500	39 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	133	2 500	332 500	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 500	457 500	29.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	43	2 500	107 500	29.11.2019
	Podklady pro změnu katastrální hranice	100 bm	10	5 000	50 000	29.11.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu č. 1	100 bm	4	9 525	38 100	30.7.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	194	600	116 400	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	203	600	121 800	30.5.2020
	Aktualizace soupisu nároků - změna obvodu č. 1	LV	5	1 100	5 500	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 457 300	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	203	1 300	263 900	31.1.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	46	1 500	69 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	197	1 100	216 700	1.7.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					614 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	203	600	121 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	121 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 457 300,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	614 600,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	121 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 193 700,00 Kč	
DPH 21% v Kč	460 677,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 654 377,00 Kč	