

č. j. SPU 052265/2021
č. objednatele 1: 1357-2015-537213
č. objednatele 2: TPR/15/073

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Sídlo (fakturační adresa):	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Hradcová, samostatný odborný referent, Pobočka Rakovník
Adresa:	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Zastoupen:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: Hálkova 12, 30100 Plzeň
Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 720092329/0800
IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 4. 2. 2021 z důvodu skutečně provedených prací, týkající se změny katastrální hranice k.ú. Krušovice a k.ú. Lišany u Rakovníka (odstranění spůlné hranice parcel), která byla provedena v rámci návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Krušovice. Dále z důvodu potvrzení podaného odvolání odborem pozemkových úprav a nutnosti následného ověření, zda proti tomuto odvolání nebyla podána žaloba, se mění termín odevzdání níže uvedených etap.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se upravuje následovně.

Etapa 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Počet MJ dle SOD **0 se nahrazuje** počtem MJ **2**.

Cena za MJ bez DPH dle SOD 5.000 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD **0 Kč se nahrazuje** cenou bez DPH celkem na **10.000 Kč**.

Termín ukončení bude **do 3 měsíců od výzvy zadavatele**.

Etapa 3.3. Mapové dílo

Termín ukončení dle SOD **do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí se nahrazuje** termínem ukončení **do 3 měsíců od výzvy zadavatele**.

2) Z objektivních důvodů na straně objednatele č. 1

V zastoupen a ve smluvních záležitostech oprávněn jednat **původní znění Ing. Michal Hájek**, se nahrazuje novým zněním **Ing. Silvie Römerová**.

V technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění Ing. Silvie Römerová**, se nahrazuje novým zněním **Ing. Kateřina Hradcová**.

Odůvodnění: Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je změna katastrální hranice mezi k.ú. Krušovice a k.ú. Lišany u Rakovníka (odstranění společné hranice parcel, která vede středem polní cesty), která byla realizována v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je odvolání XXX, bytem XXX proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Rakovník, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krušovice, č.j. SPU 167666/2020/Röm, ze dne 15. 7. 2020, které bylo potvrzeno Ústředím Státního pozemkového úřadu Rozhodnutím č.j. SPU 445609/2020, ze dne 7. 1. 2021 s nabytím právní moci 22. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že má odvolatel možnost vznést žalobu do 2 měsíců od nabytí právní moci, nelze dodržet původně stanovený termín.

Po domluvě zpracovatele f. GEOREAL spol. s r.o. s Pobočkou Rakovník je termín upraven na 3 měsíce od výzvy zadavatele.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.

V Rakovníku dne 30. 3. 2021

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Silvie Römerová
vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 30. 3. 2021

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 30. 3. 2021

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Karel Vondráček
Jednatel GEOREAL spol. a r.o.
v.z. Martin Vondráček

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krušovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 500	232 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	218	1 300	283 400	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu: dokumentace BPEJ	ha	558	100	55 800	30.6.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	558	250	139 500	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	548	300	164 400	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					885 600	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	522	500	261 000	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 200	45 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	650	29 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	800	3 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	522	1 200	626 400	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					981 450	
3.3	Mapové dílo	ha	548	500	274 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					274 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč	885 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	981 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 301 050 Kč
DPH 21% v Kč	483 221 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 784 271 Kč

V Rakovníku dne 30. 3. 2021

V Karlových Varech dne 30. 3. 2021

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Silvie Römerová
vedoucí Pobočky Rakovník

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 30. 3. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.
v.z. Martin Vondráček