

DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 725 422 561
E-mail :	a.bulinova@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127IV, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774-není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1012040303/5500
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz

Sídlo:	xxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	48223981
DIČ:	xxxxxx
Není zapsán v obchodním rejstříku.	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k. ú. Plánice**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. V souladu se zněním č. XII., bodu 12.3. a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a změně termínů dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:

V dílčím celku 3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet měrných jednotek takto:

Méněpráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 2 MJ, podle skutečnosti provedení -2 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ á 5 000,- Kč (1 MJ á 5 000,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 2 MJ x 5 000,- Kč = 10 000,- Kč

Cena za méněpráce: - 2 MJ x 5 000,- Kč = - 10 000,- Kč

Cena celkem: 0 MJ x 5 000,- Kč = 0,- Kč

Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně:

Termín dokončení a předání hlavního celku **3.2. Návrhové práce** dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 31. 03. 2021 na **termín 30. 06. 2021**, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 01. 02. 2022 na termín 1. 06. 2022.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	31. 03. 2021	30. 06. 2021
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	01. 02. 2022	01. 06. 2022

Ve smyslu výše uvedeného jsou změny činností uvedeny v položkovém výkazu viz. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 – KoPÚ Plánice.

III. Odůvodnění změny

Pobočka Klatovy přistoupila ke změně termínu plnění výše uvedených etap z důvodu potřeby nového obeslání dotčených institucí k vyjádření v rámci zpracování Plánu společných zařízení KoPÚ Plánice. Nové obeslání vyžadují provedené změny u vodohospodářských opatření Plánu společných zařízení KoPÚ Plánice a následné zpracování do dokumentace Plánu společných zařízení KoPÚ Plánice.

V souvislosti s tím se upravují měrné jednotky v dílčí etapě 3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Uvedená dílčí etapa nebyla zpracována.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 27/2015/504203 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 4.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 30. 03. 2021

V Písku dne 29. 03. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 200	28 800	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 108	480	531 840	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	486	500	243 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 500	459 000	30.11.2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	1	1 500	1 500	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	430	1 300	559 000	15.11.2019
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	476	2 100	999 600	
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)	100 bm	19	3 500	66 500	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 594	140	223 160	30.11.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Termín upraven Dodatkem ke sml. č. 6)	ha	1 594	230	366 620	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 479 020	30.11.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 108	340	376 720	30.06.2021 (dodatek č. 7)
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 5)	ha	30	340	10 200	
	Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 6)	ha	-5	340	-1 700	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	42	2 000	84 000	
	Méněpráce - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m (dodatek č. 6)	sonda	-17	2 000	-34 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	11	2 500	27 500	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	500	52 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
3.2.1.4.	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 7)	100 bm	2	5 000	-10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 108	440	487 520	01.06.2022 (dodatek č. 7)
	Vícepráce-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dodatek č. 5)	ha	30	440	13 200	
	Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dodatek č. 6 + termín)	ha	-5	440	-2 200	

3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 055 740	
3.3	Mapové dílo	ha	1 594	280	446 320	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					446 320	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1 230	450	553 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					553 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 479 020 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 055 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 320 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	553 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 534 580 Kč
DPH 21% v Kč	1 162 262 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 696 842 Kč

V Klatovech dne 30. 03. 2021

V Písku dne 29. 03. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení