

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1392-2017-523101 – KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxx - Ing. Pavel Zajíček xxx - Ing. Pavla Rýpalová
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:breclav.pk@spucr.cz">breclav.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001 / 0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx, xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Z důvodu změny skutečného počtu měrných jednotek ( MP) ve srovnání se předpokládaným počtem měrných jednotek u dílčích fakturačních celků **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo** se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo následovně :

**3.5.2)** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona : původní počet MJ 1175 - skutečný počet MJ 1172, t.j. snížení o 3 MJ, což představuje méněpráce ve výši 2 940,00 Kč bez DPH.

**3.6.)** Mapové dílo : původní počet MJ 1195 - skutečný počet MJ 1192, t.j. snížení o 3 MJ, což představuje méněpráce ve výši 1 380,00 Kč bez DPH.

Z důvodu méněprací se celková smluvní cena **snižuje o 4 320,00 Kč bez DPH.**

**II.**

Smluvní strany se dále dohodly z důvodu nutnosti provedení nových prací ve výši 197 400,00 Kč bez DPH, spočívajících ve vyšetření drobné držby pozemků v lokalitách s trvalými porosty, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo, na rozšíření fakturačního celku Návrhové práce o nový dílčí fakturační podcelek **3.5.2.a) Šetření drobné držby pozemků v lokalitách s trvalými porosty.**

Termín plnění se stanoví do **30.6.2021.**

Z důvodu víceprací se tak smluvní cena **zvýšuje o 197 400,00 Kč bez DPH.**

**III.**

Z výše uvedených důvodů se mění článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 853 450,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 379 910,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	548 320,00 Kč
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	702 000,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>6 483 680,00 Kč</b>
DPH 21 %	1 361 572,80 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>7 845 252,80 Kč</b>

**IV.**

Smluvní strany se dále dohodly z důvodu potřeby provedení šetření drobné držby pozemků v lokalitách s trvalými porosty, které bude nezbytným podkladem pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků a zejména z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19, která znemožňují řádné plnění díla, na změně termínu plnění u dílčího fakturačního celku 3.5.2. následovně:

FC 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Dosavadní termín plnění: 31.08.2021

**Nový termín plnění: 29.10.2021**

**V.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 31.3.2021

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

---

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons )  
předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Za správnost : Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	52	2 400	124 800,00	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 600	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1069	800	855 200,00	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	106	1 500	159 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	400	0,00	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 900	0,00	-
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	2 420	689 700,00	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	95	2 500	237 500,00	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 800	0,00	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1175	240	282 000,00	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	480	0,00	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1175	430	505 250,00	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 853 450,00</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1175	690	810 750,00	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	800	30 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	124	900	111 600,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 800	0,00	
3.5.2.a)	Šetření drobné držby pozemků v lokalitách s trvalými porosty	100 bm	94	2 100	197 400,00	30.6.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1172	980	1 148 560,00	29.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 600	81 200,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 379 910,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1192	460	548 320,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>548 320,00</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	900	780	702 000,00	do 30.9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>702 000,00</b>	

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků+A31:G39**

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 853 450,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 379 910,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	548 320,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	702 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 483 680,00</b>
DPH 21% v Kč	1 361 572,80
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 845 252,80</b>