

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele**  
**488-2019-544101**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky**“

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Haviger, rada, Pobočka Svitavy
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	t.haviger@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz)
<b>Sídlo:</b>	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>Zastoupen:</b>	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100
<b>IČO:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)(společně dále jako „smluvní strany“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Zhotovitel a objednatel se dohodli na základě kladného posouzení žádosti zhotovitele na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.4. Přípravné práce, dílčí část 3.4.2. Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, do 31. 8. 2021.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně:

Dílčí část 3.4.2. - Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 31. 3. 2021 na **30. 6. 2021**.

Důvodem prodloužení termínu je dlouhodobá situace související s onemocněním COVID -19, která neumožňuje projednávání s vlastníky dotčených pozemků a dále trvající omezení pohybu obyvatel.

## II.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2019, nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 1.4.2021

V Praze dne 31.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol.s r.o

Příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č.1