

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č.j. objednatele: 1995-2012-130747, Č.j. zhotovitele: 0926012 ze dne 29.10.2012 na
vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Veliny

Smluvní strany:

Objednatel:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ/DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Pardubice
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice**
Ing. Pavel Hanzl, vedoucí Pobočky Pardubice
Petr Friš
725 737 872
p.fris@spucr.cz
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:
zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ/DIČ:

**Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto**
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
Ing. Jaroslav Tměj
+420 465 423 691-4
agroprojekce@agroprojekce.cz
GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
341 302 664/0600
64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové pod č.j. C 8321

Dnem 1.1.2013 nabyt účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem „Státní pozemkový úřad“. Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s účinností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává Státní pozemkový úřad v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb. Z tohoto důvodu došlo ke změně identifikačních údajů na straně objednatele. Zkratka KPÚ pro „komplexní pozemkovou úpravu“ se v souvislosti s organizačními změnami mění na zkratku KoPÚ.

Čl. I.

V souladu se zněním článku XI. Bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je:

Prodloužení termínu plnění prací v rámci KoPÚ Veliny u etapy č. 2.4 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilanci) a č. 2.5 (Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ).

Důvodem pro prodloužení termínu jsou požadavky od největšího vlastníka pozemků společnosti Solvit Holice, které se neslučují s požadavky vlastníků ostatních pozemků. Vzhledem k tomu že společnost Solvit vlastní v řešeném území 25,9% výměry a vzhledem k obdržným připomínkám je dále nutno jednat a hledat kompromisní řešení.

Na jednání dne 16.2.2015 byl od zástupce obce Veliny nově vznesen požadavek na zachování pozemků o celkové výměře cca 1,0ha. Jedná se o výměru, která byla použita pro společná zařízení a je nutné zajistit pro společná zařízení nové pozemky.

	fakturační celek	původní termín ukončení	nový termín ukončení
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	31.3.2015	30.10.2015
2.5	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	30.4.2015	30.11.2015

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 25.3.2015

Ve Vysokém Mýtě dne 10.3.2015

Objednatel:



Ing. Pavel Hanzl
vedoucí pobočky Pardubice

Zhotovitel:

ROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. (3)
Rokycanova 114,
501 01 VYSOKÉ MÝTO

Ing. Jaroslav Jakoubek