

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO**č. 405-2016- 505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek |
| Adresa: | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz |
| Reprezentant sdružení: | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupen: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Člen sdružení: | Ing. Josef Honz |
| Sídlo: | xxxxxxx 387 42 Lnáře |
| Bankovní spojení: | xxxxxxx |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Číslo účtu: | xxxxxxx |
| IČO: | 48223981 |
| DIČ: | xxxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Není zapsán v obchodním rejstříku |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Josef Honz |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Albrechtice nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č.5.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu komplikací při zpracování návrhu KoPÚ, způsobených výskytem onemocnění COVID-19, byl smluvními stranami dohodnut posun termínů odevzdání části díla:

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 31. 10. 2021
- **nový termín: 31. 3. 2022**

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

1.4.2021

Za zhotovitele:

1.4.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel společnosti GK Plavec – Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

1.4.2021

1.4.2021

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Albrechtice nad Vltavou

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Albrechtice nad Vltavou

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 41 | 700 | 28 700 | 30.11.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 5 000 | 20 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 726 | 550 | 399 300 | 30. 3. 2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 351 | 1 900 | 666 900 | 30. 3. 2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 131 | 1 800 | 235 800 | 30. 3. 2018 |
| | Aktualizace - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 2 699 | 8 097 | 31. 1. 2020 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 7 000 | 0 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 727 | 170 | 123 590 | 30. 4. 2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 727 | 250 | 181 750 | 30. 6. 2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 664 137 | 30. 6. 2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 708 | 390 | 276 120 | 31.12.2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 55 | 500 | 27 500 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 22 | 200 | 4 400 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 10 000 | 50 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 708 | 530 | 375 240 | 31.3.2022 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 753 260 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 727 | 380 | 276 260 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 276 260 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 10 | 1200 | 12 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 12 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 664 137 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 753 260 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 276 260 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 12 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 705 657 Kč |
| DPH 21% v Kč | 568 188 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 273 845 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení