

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 66-2021-505206 NA ZHOTOVENÍ STAVBY

POLNÍ CESTY KOJEČÍN-JIŘETICE A RETENČNÍ NÁDRŽ

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,]

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

zastoupený: Ing. Richardem Valným vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Šíma, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Tel.:	+ xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Jméno:	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
Sídlo:	Mlýnská 361, 384 51 Volary
zastoupený:	Petrem Štolkou, jednatelem
tel./fax:	+xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	iteqvue

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:	+xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice
číslo účtu:	3065630349/0800
IČO:	28149131
DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388
(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.3.2021 smlouvu o dílo č. 66-2021-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Polní cesty Koječín-Jiřetice a retenční nádrž“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II. Předmět Dodatku

Jelikož v průběhu vyhodnocování nabídek byly zaslány výzvy několika uchazečům s žádostí o doplnění podané nabídky a následně jeden z uchazečů byl ze zadávacího řízení vyloučen, došlo k prodlevě termínu podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.

Původní znění bodu 4 článku V. smlouvy zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **15.3.2021**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **19.3.2021**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **30.9.2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30.9.2021**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Bude nahrazeno novým zněním

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: **30.3.2021**
- b) Termín zahájení stavebních prací: **6.4.2021**
- c) Termín dokončení stavebních prací: **30.9.2021**
- d) Termín předání a převzetí díla: **30.9.2021**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Článek III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 29.3.2021

Ve Volarech dne 29.3.2021

.....
Ing. Richard Valný

vedoucí Pobočky Strakonice

.....
**Petr Štolka, jednatel ŠTOLKA – STAVKO
s.r.o.**