

DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO

č. 423-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE (reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček)
Sídlo:	xxxxxxx 395 01 Pacov Provozovna : U stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra, Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	xxxxxxx

E-mail : xxxxxxxx
ID DS: ezcpkw8
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČO: 43820654
DIČ: xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.

Čl. II **Předmět Dodatku**

1. Z důvodu komplikací při zpracování návrhu KoPÚ, způsobených výskytem onemocnění COVID-19, byl smluvními stranami dohodnut posun termínu odevzdání části díla:

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 30. 04. 2021
- **nový termín: 31. 10. 2021**

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

9.4.2021

Za zhotovitele:

8.4.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

7.4.2021

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Údraž

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 - KoPÚ Údraž

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	456	450	205 200	30. 4. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 900	298 300	15. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	2 500	57 500	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	446	150	66 900	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	446	300	133 800	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					770 900	30. 4. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	444	500	222 000	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	600	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	250	5 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	3 000	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	444	800	355 200	31.10.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					668 450	
3.3	Mapové dílo	ha	446	290	129 340	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					129 340	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 500	15 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				770 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				668 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				129 340 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč				1 583 690 Kč
DPH 21% v Kč				332 574,90
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 916 264,90

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

.....

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek