

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

*k veřejné zakázce s názvem:*

**„Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná“**

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

### Identifikace zadavatele

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn.:</b>	SPU 123552/2021 / SP2057/2021-541101
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Dne 09.04.2021 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná“ žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Podle smlouvy je termín zpracování projektu cca 3 měsíce. Ze zkušenosti lze odhadovat, že 1 měsíc zabere získávání podkladů (zaměření, IGP). Inženýrská činnost zabere další 2 měsíce (v dnešní době spíše víc). Prakticky tak není žádný čas na projektové práce. Chtěl bych se proto zeptat, jestli zadavatel neuvažuje s posunem termínu předání?

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zvážil posunutí termínu dokončení realizace služeb a nově stanovil dobu plnění takto:

Původní předpokládaný termín zahájení realizace služeb byl stanoven ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na: 26.04.2021

Nově předpokládaný termín zahájení realizace služeb je stanoven na: **03.05.2021**

Původní požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb) byl ve stanoven výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na: 31.07.2021

Nově požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb) je stanoven na: **30.09.2021**

Ve smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci byl změněn termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace na: **30.09.2021**. Upravená smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.

**ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

Z důvodu upravení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.04.2021, 10:00 hodin**.

S pozdravem

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 12.04.2021