

**Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ

frydek.pk@spucr.cz
z49per3

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
jednatel společnosti Ing. Michalem Broklem
Ing. Michal Brokl

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1 Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovec u Jablunkova (dále jen „KoPÚ“) je změna měrných jednotek dílčích etap:

3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	535 MJ
	3.5.i.b.) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	188 MJ
	3.5.1.i.c.) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	3 MJ
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	535 MJ
3.6	Mapové dílo	535 MJ

Důvodem pro změnu měrných jednotek je skutečný rozsah odevzdaného díla.

1.2 Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ je dále změna termínu plnění etapy 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, termín ukončení etapy 30. 9. 2021.

Důvodem pro změnu termínu dílčí etapy je soulad s termínem ukončení etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 1.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 1.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 12.04.2021

V Opavě dne: 08.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy
o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:
Položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k. ú. Bukovec u Jablunkova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	28. 2. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	488	1 200	585 600	30. 4. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	43	1 800	77 400	30. 4. 2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	95	2 500	237 500	30. 8. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	283	2 200	622 600	31. 10. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	89	2 200	195 800	30. 9. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	531	560	297 360	30. 4. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	800	180	144 000	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	531	750	398 250	30. 6. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 597 510	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	535	1 130	604 550	15. 2. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	55	1 700	93 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	188	700	131 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	1 000	3 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	535	1 640	877 400	30. 9. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 760 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	535	650	347 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					347 750	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	500	350	175 000	do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	175 000	
---	---------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 597 510 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 760 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	347 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	175 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 880 310 Kč
DPH 21% v Kč	1 024 865,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 905 175,10 Kč

V Ostravě dne: 12.04.2021

V Opavě dne: 08.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Michal Brokl
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník
 smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.