

**Harmonogram postupu prací**

Popis stavebních prací / Týdny	Předpokládaný termín realizace: 1.4.2021 - 30.9.2021																																			
	duben					květen					červen					červenec					srpen					září										
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39									
Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)																																				
<b>SO 01 Komunikace</b>																																				
Zemní práce																																				
Komunikace pozemní																																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																				
Přesun sutě																																				
Přesu hmot																																				
Vedlejší rozpočtové náklady																																				
<b>SO 02 Odvodnění</b>																																				
Zemní práce																																				
Vodorovné konstrukce																																				
Komunikace pozemní																																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																				
Přesu sutě																																				
Přesu hmot																																				
Předání dokončeného díla																																				
<b>Celková cena bez DPH</b>																		<b>3 097 028,87 Kč</b>																		
<b>Sazba DPH 21 %</b>																		<b>650 376,06 Kč</b>																		
<b>Celková cena vč. DPH</b>																		<b>3 747 404,93 Kč</b>																		

**Kritické body:**

Předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Zahájení prací na díle: do 5 pracovních dnů od předání staveniště

Dokončení stavebních prací: do 30.7.2021

Předání a převzetí díla: do 30.9.2021

**Dílní termíny:**

Příprava pláně: do 31.05.2021

Položení podkladních vrstev: do 20.06.2021

Položení finálních vrstev: do 15.07.2021