

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně“**  
uzavřené pod č.j. SPU 518869/2016 dne 10.10.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č.  
89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

**I. O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun**  
**Adresa:** Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01  
Králův Dvůr u Berouna  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Andrea Čápková  
vedoucí Pobočky Beroun  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**e-mail:** beroun.pk@spucr.cz  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**č. účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**IČ:** 01312774

a

**II. Z h o t o v i t e l:** **AZIMUT CZ s.r.o.**  
**Adresa:** Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8  
**Zastoupený:** Ing. Jiří Blábolem, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Blábolem, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha, a.s.  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**IČ/DIČ:** 27140091/ CZ27140091  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302  
Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

**Z h o t o v i t e l:** **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**  
**Adresa:** Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8  
**Zastoupený:** Ing. Oldřichem Galařem, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Oldřichem Galařem, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**IČ/DIČ:** 45241104/ CZ45241104  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7895

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně (dále jen KoPÚ).

### **Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně**

Termín předání dílčího fakturačního celku :

3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 31.1.2021 na nový termín  
**30.11.2021.**

Odůvodnění: vyhlášení nouzového stavu a krizového režimu z důvodu pandemie COVID-19.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králové Dvoře dne 15.4.2021

**Z a o b j e d n a t e l e:**

.....  
Andrea Čápková  
vedoucí pobočky Beroun

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jiří Blábol  
jednatel



**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo -  
KoPÚ v k.ú. BĚLEČ u Litně - dodatek č. 5**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení  |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                  |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 42       | 600                     | 25 200                   | 31.12.2016       |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 2 100                   | xx                       |                  |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty   | ha     | 250      | 620                     | 155 000                  | 30.9.2017        |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech  | ha     | 8        | 1 700                   | 13 600                   |                  |
| 3.1.3  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150      | 2 300                   | 345 000                  | 31.12.2017       |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 13       | 2 400                   | 31 200                   | 31.12.2017       |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)  | 100 bm | 0        | 5 000                   | xx                       |                  |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 258      | 220                     | 56 760                   | 30.4.2018        |
|  | Studie odtokových poměrů 2), 6)   | ha     | 0        | 10 000                  | xx                       |                  |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 258      | 300                     | 77 400                   | 30.4.2018        |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | 704160                   | <b>30.4.2018</b> |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                  |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 257      | 570                     | 146 490                  | 31.10.2019       |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)                                       | ha     | 30       | 350                     | 10 500                   |                  |

|  |  |        |            |             |         |   |
|--|--|--------|------------|-------------|---------|---|
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)         | 100 bm | 50         | 450         | 22 500  |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 30         | 450         | 13 500  |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  | ha     | 257        | 630         | 161 910 | 30.11.,2021   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2 3)       | 10 000      | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |  |        |            |             | 374900  |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | <b>258</b> | 320         | 82 560  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |  |        |            |             | 82560   |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>   | 100 bm | <b>100</b> | <b>1600</b> | 160000  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |  |        |            |             | 160000  |   |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>        |               |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 704<br>160 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  | 393<br>850 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč              | 82 560<br>Kč  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 160<br>000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 340<br/>570 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 281<br>520 Kč           |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 622<br/>090 Kč</b> |

V Králově Dvoře dne 15.4.2021

V Praze dne 15.4.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Andrea Čápková

.....  
Ing. Jiří Blábol

vedoucí pobočky Beroun

jednatel

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.